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RESUMEN 
La presente investigación titulada “Propuesta de un Modelo de Gestión para la 
Ejecución de los Proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Riobamba, Provincia de Chimborazo” 
tuvo como principal objetivo proponer un modelo de gestión cuya aplicación incida en 
la efectiva ejecución de los proyectos del PDOT institucional. Para el efecto, se 
aplicaron como técnicas de recolección de datos: encuestas a los funcionarios del 
departamento de Gestión de Planificación y Proyectos, así como procesos de 
observación directa en la Institución. Mediante estas actividades de investigación pudo 
evidenciarse: la inexistencia de un modelo de gestión que se oriente a la ejecución de 
los planes y proyectos del PDOT institucional, una inadecuada estructura 
organizacional, deficiencia administrativa interna y la falta de seguimiento a la 
ejecución de proyectos. Finalmente, se propuso un modelo de gestión que incluye los 
siguientes insumos: en Planificación se incluyó el análisis FODA del proceso Gestión 
de Planificación y Proyectos, y su direccionamiento estratégico; dentro de Organización 
se planteó una reestructuración del mapa de procesos institucional y una categorización 
de los subprocesos del departamento en análisis; en cuanto a la Dirección se incluyeron 
los flujogramas de procesos, y en el de Control una matriz de semaforización sobre el 
cumplimiento de las estrategias planteadas. La aplicación de este modelo permitirá 
mejorar la gestión administrativa de la dirección de Gestión de Planificación y 
Proyectos en cuanto a los proyectos del PDOT institucional, y servirá como punto de 
partida para el análisis de otras dependencias. 
Palabras Clave: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS>, 
<MODELO DE GESTIÓN>, <PROCESOS ADMINISTRATIVOS>, <PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL>, <PLANIFICACIÓN>, 
<PROYECTOS>, <RIOBAMBA (CANTÓN)> 
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ABSTRACT 
This research entitled “Proposal of a management model for project implementation of 
spatial planning and territorial development from Local Autonomous Decentralized 
Government Riobamba, of Chimborazo province” its main aim was proposing a 
management model whose implementation influences on the effective execution of 
projects from the institutional PDOT. For the effect, surveys were be conducted to staff 
of the Management of planning and projects department as data collection techniques, 
as well as direct observation processes at the institution. Through these research 
activities, it was shown the absence of a management model oriented to the execution of 
plans and projects of institutional PDOT, inadequate organizational structure, internal 
administrative shortcoming, lack of follow-up to the implementation of projects. 
Finally, a management model was proposed which includes the following services: the 
FODA analysis of management of planning and projects and its strategic direction was 
included; within Organization it was planned a restructuring the institutional process 
map and a categorization of the department sub-processes on analysis; regarding to the 
Direction process the process flowchart was included, and in the Control a traffic 
signaling matrix on the achievement of the adopted strategies. The implementation of 
this model will allow improve the administrative controlling of the direction of 
management of planning and projects in terms of projects of institutional PDOT, and it 
will serve as a starting point for the analysis of other units. 
 Key words: <ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>, 
<MANAGEMENT MODEL>, <ADMINISTRATIVE PROCEDURES>, <SPATIAL 
PLANNING AND TERRITORIAL DEVELOPMENT>, <PLANNING>, 
<PROJECTS>, <RIOBAMBA (CITY) > 
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INTRODUCCIÓN 
El Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado del cantón Riobamba se gestiona en 
base a una estructura orgánica por procesos. La Resolución Administrativa No. 2014-
026-SEC pone en manifiesto los lineamientos de esta nueva estructura, definiendo cada 
uno de los procesos que la componen. En base a encuestas efectuadas a los funcionarios 
del proceso “Gestión de Planificación y Proyectos”, así como procesos de observación 
directa, se lograron identificar varios problemas administrativos, razón por la cual se 
consideró necesario plantear un modelo de gestión para la ejecución de los proyectos 
del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD Municipal Riobamba, a fin de 
mejorar su gestión y ejecución. 
El presente documento se encuentra dividido en cuatro capítulos principales, cuyo 
contenido se detalla a continuación.  
El Capítulo I contiene el marco teórico referencial de la investigación, el cual 
contempla: el planteamiento y formulación del problema, la justificación y objetivos 
que se pretenden alcanzar en el transcurso de la investigación.  
El Capítulo II describe el marco teórico, es decir, los antecedentes investigativos y la 
fundamentación y conceptualización de varios temas, como: gestión pública, modelo de 
gestión y plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
El Capítulo III contiene el marco metodológico, el cual contiene la hipótesis de 
investigación, modalidad, tipos de investigación, la población y muestra, así como los 
métodos, técnicas e instrumentos aplicados. 
Finalmente el Capítulo IV contiene el Marco Propositivo, es decir, el planteamiento de 
la propuesta del modelo de gestión. 
Las conclusiones y recomendaciones alcanzadas mediante el desarrollo metodológico 
del trabajo de titulación se ubican luego del contenido de los capítulos. 
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LETRAS EN BLANCO 
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), enmarcados al plan nacional del buen vivir, indican que 
los Gobiernos Municipales constituyen el motor para mejorar la calidad de vida de los 
pueblos. En este sentido el Art. 63 del COOTAD, establece que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales son “personas jurídicas de derecho público, 
con autonomía política, administrativa y financiera”. 
El enfoque fundamental de los gobiernos autónomos descentralizados a nivel regional, 
provincial, distrital, cantonal y parroquial, es el diseñar y aplicar sistemas de gestión 
sustentable y sostenible para que la sociedad se desarrolle bajo condiciones económicas, 
ecológicas, sociales y políticas, que permitan su funcionamiento en forma armónica en 
el tiempo y espacio. En la actualidad el sector público busca generar una administración 
eficiente y eficaz, es decir, brindar servicios que satisfagan las necesidades reales de los 
ciudadanos mediante el correcto uso de los bienes y recursos públicos.  
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba es una persona 
jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera que 
formula y ejecuta los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, cuya finalidad es 
promover el desarrollo económico y sustentable del territorio; aplicando políticas 
ambientales, fortaleciendo los consejos de seguridad y protección integral, patrocinando 
la cultura, artes, actividades deportivas y recreativas a través de alianzas estratégicas 
con instituciones públicas y privadas que permitan articular esfuerzos y optimizar 
recursos; bajo los principios de transparencia, respeto, solidaridad, equidad y trabajo en 
equipo.  Actualmente se encuentra bajo la dirección del Ing. Napoleón Cadena Oleas 
Msc. durante un periodo de 4 años comprendidos entre el 2014 al 2019.  
Es competencia y objetivo principal del GAD Municipal Riobamba crear y gestionar 
proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes y una 
distribución equitativa de la riqueza, para lo cual toman como base el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial (PDOT) que se constituye en el instrumento de planeación y 
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gestión de proyectos de largo plazo.  El PDOT es un instrumento técnico y normativo 
establecido mediante la Constitución del Ecuador en el año 2008, el cuan involucra un 
conjunto de políticas, acciones y elementos de planeación física que orientan el 
desarrollo territorial de los próximos años, además de regular la utilización, ocupación y 
transformación del espacio físico urbano y rural.  
En base a una entrevista y encuesta efectuada con varios empleados del GAD Municipal 
Riobamba, éste no cuenta con el personal idóneo o capacitado para el desarrollo de 
determinadas funciones, aumentando el riesgo de falencias en el desarrollo de proyectos 
y procesos, aumentando así el riego de posibles manejos inadecuados de los recursos 
públicos. Otro problema que se ha manifestado es la falta de control y evaluación de 
proyectos o programas, así como la escasez de información sobre el cumplimiento de 
competencias, planes y objetivos, lo cual genera deficiencia en la gestión interna de la 
institución.  
Una de las necesidades para mejorar la Gestión interna del GAD Municipal Riobamba 
es el diseño de un modelo de gestión para la ejecución de los proyectos del PDOT, el 
cual se oriente a mejorar el manejo y control de los recursos provenientes del 
Presupuesto General del Estado, y a lograr una gestión adecuada, moderna y eficiente 
que permita cumplir con los objetivos y metas planteados dentro de la administración. 
1.1.1. Formulación del problema 
¿Cómo la propuesta de un modelo de Gestión incide en la efectiva ejecución de 
proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Riobamba, Provincia de Chimborazo? 
1.1.2. Delimitación del problema 
La presente propuesta se basará en el análisis de información desde el año 2014 hasta el 
2016. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
Justificación Teórica 
La propuesta de un modelo de gestión para la ejecución de los proyectos del PDOT del 
GAD Municipal Riobamba permitirá, en su aplicación, mejorar sus procesos internos y 
llevar un control más eficiente al seguimiento de proyectos y planes.  
Justificación Práctica 
Dentro del GAD Municipal de Riobamba no se ha efectuado un estudio de estas 
características. Los administradores y empleados han manifestado interés en los 
resultados del presente proyecto, por lo cual brindarán todas las facilidades técnicas y 
operativas a la investigadora, dotándole de toda la información que requiera para el 
correcto desarrollo del proyecto de investigación planteado.  
Justificación Académica 
El desarrollo de la propuesta de un modelo de gestión le permitirá a la investigadora 
aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera en torno a la gestión pública y a 
la normalización de procesos. Requerirá de la investigación de textos y otras fuentes 
bibliográficas para la correcta aplicación de los procesos metodológicos, así como de la 
asesoría especializada de sus tutores. 
Justificación Metodológica 
Para su desarrollo metodológico se deberán emplear técnicas de observación de campo, 
encuestas y entrevistas, a fin de obtener un conocimiento más profundo del tema y de la 
perspectiva de los empleados municipales. Además, se aplicarán procesos de revisión 
documental a las normativas y reglamentos internos de la institución, a fin de que la 
propuesta mantenga concordancia con las normas internas. La metodología de 
investigación, así como los parámetros técnicos contemplados en el diseño del modelo 
de gestión, podrán ser replicados en otros procesos investigativos. 
 
 5 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Proponer un modelo de gestión para la ejecución de los proyectos del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal, Provincia de Chimborazo. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Establecer el marco teórico de la investigación, por medio de la investigación 
documental y bibliográfica, para la determinación de los lineamientos legales y 
conceptuales que sustentan el desarrollo de un modelo de gestión pública para un 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.  
 Diagnosticar los procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Riobamba, Provincia de Chimborazo, en torno a los programas y 
proyectos del PDOT institucional, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas 
a sus funcionarios, para la identificación de problemas y necesidades de carácter 
operacional. 
 Diseñar un modelo de Gestión para el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Riobamba, orientado a la ejecución de proyectos del PDOT 
institucional. 
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LETRAS EN BLANCO 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
2.1.1. Antecedentes Históricos 
(Cruz & Jhony, 2016) en su proyecto de titulación “Plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial para la zona 4, parroquia Pungalá, cantón Riobamba, provincia de 
Chimborazo” previo a la obtención del título de Ingenieros en Ecoturismo, en el cual se 
elaboró el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la zona 4 de la parroquia 
Pungalá, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo basados en la metodología 
propuesta por Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y el 
Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) principalmente en la guía creada por el 
MAE en el año 2012 denominada “¿Cómo incorporar cambio climático a la 
planificación?”, la misma que tiene como finalidad orientar a los PDOT a ser 
estratégicos ante el cambio climático. La metodología propone básicamente tres puntos: 
diagnostico, propuesta y modelo de gestión. Dentro de las principales conclusiones a las 
que se llegó luego del proyecto de investigación podemos citar la siguiente: A partir del 
análisis de las fases anteriores (diagnóstico y propuesta), se elaboró  la construcción de 
las fichas de resumen en donde se determinaron siete medidas de adaptación y 
mitigación, las mismas que incluyen el perfil de proyecto, los indicadores de monitoreo 
y la estimación de costos aproximados. Tomando en cuenta la institucionalidad presente 
en el territorio como una potencialidad, en algunos casos se realizó  la agrupación de 
varias medidas para que la ficha tenga mayor integridad.  
(Rosas, 2015) en su proyecto de titulación “Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
para la parroquia Matus, cantón Penipe, provincia de Chimborazo” previo a la 
obtención del título de Ingeniería en Ecoturismo, en el cual se desarrolló un plan de 
ordenamiento territorial a la parroquia Matus. Se utilizó la guía metodológica 
SENPLADES (2015) y técnicas de investigación bibliográfica y de campo a un nivel 
exploratorio, descriptivo, analítico y prospectivo. La elaboración de la línea base 
permitió recabar información en los seis componentes: biofísico, sociocultural, 
económico, asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad; y político 
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institucional y de participación ciudadana. Una de las conclusiones más importantes es 
la que se cita a continuación: En la línea base se identificó su potencialidad que es una 
zona netamente agropecuaria y la problemática el agua, misma que no es apta para el 
consumo humano. Los programas y proyectos se plantearon en función de las ocho 
competencias y serán ejecutados con la ley 010, presupuesto otorgado por Eco 
desarrollo regional amazónico del Ecuador; para el periodo de administración 2015-
2019. 
(Segovia, 2011) en su proyecto de titulación “Plan de Ordenación Territorial de las 
parroquias: El Altar, Puela y Bilbao, cantón Penipe, provincia de Chimborazo” previo a 
la obtención del título de Ingeniería en Ecoturismo, en el cual se desarrolló un plan de 
ordenamiento territorial a las parroquias El Altal, Puela y Bilbao, Definiendo como 
alternativas de Ordenamiento Territorial, 5 programas componentes: ambiental 
(Reforestación de 1.346,09 ha), (Protección de fuentes de agua y quebradas 850,01 ha); 
de infraestructura básica (construcción y mejoramiento de la red vial, educación, salud y 
salubridad); de manejo de recursos hídricos (Rehabilitación y manejo de los sistemas de 
riego Batan- Puela y Quinuaquiro-el Altar); capacitación y asistencia técnica 
agropecuaria; de emprendimientos (Frutícola, pecuario y ecoturismo). Los mismos 
tienen un costo de 1´941.715,6 $. Concluyendo que la definición participativa de los 
actores e instituciones contribuirán al Ordenamiento Territorial de las tres parroquias. 
Recomendando una aplicación consensuada con los actores de este plan. 
2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1. Gestión 
Los conceptos de gestión y gestión pública han sido muy relacionados a lo largo de los 
tiempos debido a los cambios que ha ido sufriendo el rol del Estado en países 
industrializados. Se puede definir a la Gestión como la acción y efecto de administrar, 
con lo cual se llega a comprender que la gestión está inmersa dentro la administración 
sea esta pública o privada (Pagani, 2015, p. 25) 
Se puede definir a la gestión desde un punto de vista general como la acción de 
planificar, organizar, motivar, dirigir y controlar (Pagani, 2015, p. 27) 
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2.2.2. Gestión Pública 
La gestión pública representa la situación permanente del Estado y tiene 
responsabilidades a largo plazo. Es una actividad que se desarrolla en los organismos 
oficiales o gubernamentales para el cumplimiento de los fines del estado; interviene en 
la planeación, ejecución y control de las actividades de las organizaciones, en la 
obtención de los insumos que permiten la toma de decisiones y en la organización y 
operación de los instrumentos para que tales decisiones se ejecuten (Guerrero, 2001, p. 
3) 
Para Ospina (1993), la administración Pública connota una orientación tradicional 
centrada en la aplicación de funciones administrativas genéricas con cierto grado de 
pasividad y orientado hacia el statu quo. 
Esta concepción de la administración como disciplina aplicada y basada en la 
utilización mecanicista de conceptos administrativos tradicionales, es una de las 
percepciones más comunes que se presentan para atacarla, aunque habría que decir que 
no se presentan los argumentos concretos para su detrimento. (Ospina, 1993, p. 39) 
2.2.3. Administración y Gestión 
Existen marcadas diferencias entre lo que es gestión y administración. Aunque muchas 
de las veces estos términos son muy relacionados y confundidos, se van a establecer 
varias diferencias entre estos dos términos. 
En el caso de la administración, ésta hace referencia al proceso de definición y 
organización de las funciones básicas de una empresa. Consiste en la coordinación de 
sus recursos a fin de lograr los objetivos planteados. Entre sus objetivos está prever, 
organizar, coordinar y controlar el engranaje organizacional.  
Por otra parte, la gestión pone énfasis a la planificación de los procesos necesarios para 
llevar a cabo los objetivos corporativos, es decir, el manejo estratégico de la 
organización. Dentro del manejo estratégico deben considerarse variables del entorno e 
información externa que le permitan a la gerencia tomar decisiones efectivas.  
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La diferencia entre administración y gestión de empresas radica entonces en que la 
gestión, como proceso, es mucho más amplia (visión del entorno), mientras que la 
administración se centra en la estructura interna de la compañía. 
2.2.4. Modelo 
Un modelo es un instrumento o esquema  conceptual por el cual los seres humanos 
intentan articular de manera sistemática el conocimiento que se obtiene de la 
experiencia, mediante el proceso de investigación (Carvajal, 2012, p. 2) 
2.2.5. Modelo de Gestión 
El modelo de gestión define las prioridades del servicio, cual son las decisiones a ser 
tomadas, que valores las guían, quienes las toman y como las toman. Un modelo de 
gestión involucra el ser, el hacer y el estar dentro de una organización. Dicho en 
términos más sencillos, un modelo de gestión define el esquema bajo el cual se llevara a 
cabo la consecución de los objetivos planteados dentro de la organización (Tobar, 2012, 
p. 16) 
2.2.5.1. Beneficios de un Modelo de Gestión 
Implementar el modelo de gestión dentro de cualquier entidad sea de índole privado o 
público brinda varios beneficios como (Battet, 2011, p. 73) : 
 Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de 
realizar 
 Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes o usuarios  
 Establecer procedimientos de seguimiento y control de procesos internos, de tal 
manera que se haga más fácil el proceso de toma de decisiones por parte del área 
administrativa de la organización  
 Incorporar nuevas tecnologías para mejorar y optimizar los servicios que se 
ofrece en la institución. 
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2.2.6. Modelo de Gestión Participativa 
Se trata de un estilo o forma alternativa de gestionar el territorio para alcanzar el 
desarrollo y buen vivir de los ciudadanos/as, articula al gobierno local, a la sociedad 
civil y a las instituciones, en base a una agenda concertada. Articula planes locales, 
regionales y nacionales. (Battet, 2011, p. 77) 
2.2.6.1. Características  
 Integra la gestión del Gobierno Municipal con la participación ciudadana y se sienta 
las bases y condiciones para una gestión Municipal transparente. 
 Propone procesos de acercamiento y gobernabilidad entre el Gobierno Municipal y 
Líderes de la ciudadanía, a través de mesas de diálogo, concertación, y utilizando 
herramientas como la mediación, para crear un clima favorable y reducir los 
conflictos. 
 La participación ciudadana es orgánica y efectiva en la toma de decisiones sobre el 
uso de los recursos y en el seguimiento de la ejecución de las decisiones, el control, 
la eficacia de la gestión y los resultados obtenidos. 
 Implementa un sistema continuo de capacitación para la formación técnica y 
ciudadana de los líderes de la comunidad, los funcionarios y las autoridades. 
2.2.7.  Planes de Desarrollo 
2.2.7.1. Definición 
Un plan es un modelo sistemático que se diseña antes de llevar a cabo una acción, de 
modo tal que ésta pueda ser dirigida hacia los fines deseados. Por lo tanto, un plan 
establece las intenciones y directrices de un proyecto. (Dromi, 2011, p. 175) 
La noción de desarrollo, por otra parte, refiere acrecentar algo (ya sea físico o 
intelectual). El desarrollo humano está vinculado al progreso social, cultural o 
económico. 
 11 
 
Un plan de desarrollo, por lo tanto, es una herramienta de gestión que busca promover 
el desarrollo social en una determinada región. Este tipo de plan intenta mejorar la 
calidad de vida de la gente y atiende las necesidades básicas insatisfechas. Aún cuando 
las organizaciones no gubernamentales pueden trabajar por el desarrollo de la sociedad, 
el concepto de plan de desarrollo suele estar emparentado con la acción del Estado sus 
políticas y estrategias. (Dromi, 2011, p. 177) 
Todo plan de desarrollo incluye una visión estratégica de futuro, ya que en él se 
plasman soluciones que se deben desarrollar en el tiempo, con el único fin de buscar el 
progreso de los pueblos. 
El nuevo ordenamiento jurídico del Ecuador exige a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales elaborar planes de desarrollo locales de manera articulada 
con los diferentes niveles de Gobierno es así que el Gobierno Provincial debe articular 
la construcción del Plan de desarrollo de la provincia contando con los gobiernos 
municipales, parroquiales y cantonales, a fin de aunar esfuerzos innecesarios. 
(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
Los planes de desarrollo pretenden entonces mejorar la calidad de vida de la población 
haciendo énfasis en la población más desprotegida como la niñez, las mujeres y la 
juventud.  
Es importante recalcar que los planes de desarrollo actuales efectuaran con la 
participación de los integrantes de la sociedad, la participación ciudadana es por hoy 
obligatoria dentro de todos los procesos donde se encuentre de por medio tomar 
decisiones que se dirijan hacia el colectivo. El Plan de Desarrollo es un pacto social 
entre la comunidad y el estado para planificar el desarrollo territorial.  
Es necesario identificar que un plan de desarrollo es una herramienta de  participación 
social y colectiva, para tener resultados mucho más legitimados, es indispensable ubicar 
los criterios de la gente, quien más que ellos que conocen las necesidades de sus 
territorios.  
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Es por esto que esta herramienta es estrictamente de planificación y desarrollo local que 
posee un conjunto coordinado de metas, directrices, criterios y disposiciones con que se 
instrumentiza un proceso, pudiendo ser integral o sectorial y en distintos niveles: 
comunal, urbano, local, regional, nacional.  
Un plan aspira a una gestión materializada y por lo tanto debe consolidarse a través de 
programas, proyectos que parten de líneas estratégicas de desarrollo. De donde debe 
presentar acciones concretas que busquen conducir la actualidad hacia el futuro con 
propósitos predeterminados.  
Un plan de desarrollo se compone de varias etapas, las cuales son: justificación del 
Plan, Visión del Plan, Diagnostico, Prospectiva, Objetivos, Estrategias, Políticas, 
Programas y Proyectos del Plan, las cuales se recomiendan para que las  actividades 
previstas en el plan resulten lo más completas posibles.  
Con la aprobación de la Constitución de la República en el año 2008, la planificación 
toma fuerza preponderante en relación al desarrollo social y territorial; el Estado recoge 
como prioridad, la planificación y el desarrollo del país, para garantizar el ejercicio de 
los derechos de los ciudadanos. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
El Art. 275 inciso segundo de este cuerpo legal establece: “El Estado planificará el 
desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los 
objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 
planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 
participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. (Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008) 
La planificación tal y como lo estipula el Art. 241de la Constitución “garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
La aprobación de Leyes como el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD); El Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas; Ley Orgánica de Participación Ciudadana; el concepto de la 
 13 
 
planificación y la construcción de los PDOTs. Se consolida como política institucional 
de carácter obligatorio, urgente, y participativo. (Asamblea Nacional Constituyente, 
2008) 
En este sentido el Art. 295 del COOTAD dispone que “Los gobiernos autónomos 
descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 
estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las 
particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las 
acciones públicas en función de las cualidades territoriales.” (Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008) 
Así mismo en concordancia con lo citado y con la asignación de competencias 
constitucionales; en el Art. 42 literal a) del COOTAD, establece como una competencia 
exclusiva del Gobierno Provincial el “Planificar, junto con otras instituciones del sector 
público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, 
de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el 
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad”. 
(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
Por otro lado en el Art. 41 literal d) del COOTAD se encuentra prescrito como una 
función del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial el “Elaborar y ejecutar el 
plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el 
ámbito de sus competencias y en su circunscripción”. (Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008) 
El Art. 41 del mismo cuerpo legal señala que: “Los planes de desarrollo son las  
directrices principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las 
decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. (Asamblea Nacional Constituyente, 
2008) 
Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de 
sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como 
de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización”.  
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El Art. 42 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, determina los contenidos 
mínimos de los planes de desarrollo y los concentra en tres escenarios: (Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008)  
 El Diagnóstico 
 La Propuesta 
 El modelo de gestión.  
 
2.2.7.2. Diagnóstico 
Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos descentralizados deberán 
observar, por lo menos, contenidos que describan las inequidades y desequilibrios socio 
territoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los 
proyectos existentes en el territorio, las relaciones del territorio con los circunvecinos, la 
posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo 
y, finalmente, el modelo territorial actual. 
2.2.7.3. Propuesta  
Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos descentralizados tomarán 
en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, 
resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para 
viabilizar el logro de sus objetivos.  
2.2.7.4. Modelo de gestión 
Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos descentralizados 
deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos, 
cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema 
de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el 
control social. Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados 
considerarán los objetivos de los planes de los niveles superiores e inferiores de 
gobierno.  
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2.2.8. El Ordenamiento Territorial 
2.2.8.1. Definición 
El Ordenamiento Territorial (OT), surge como disciplina a principios de los ochenta del 
pasado siglo en un ámbito restringido, lentamente fue alcanzando un carácter global e 
interdisciplinario debido a la importancia de su objeto de estudio que requiere un 
abordaje más abierto de los problemas que permita la intervención desde distintos 
campos del conocimiento. En la actualidad constituye un tema importante de discusión, 
tanto en congresos internacionales, como en instituciones académicas y en las agencias 
estatales de diseño de políticas públicas. (Gomez, 2017, p. 19) 
El concepto ordenamiento territorial, es muy amplio y se aplica de diferente manera 
según el especialista que lo utilice y el contexto socioeconómico de acción de cada país.  
Por su orden cronológico podemos citar diferentes definiciones de OT recogidas en las 
obras de prestigiosos autores e instituciones enmarcadas en el cuerpo de normativas y 
regulaciones que guían su labor de planeamiento del espacio; para ellos el OT es: 
(Gomez, 2017, p. 20) 
“La expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la 
sociedad, cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico y 
equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los 
recursos naturales, la protección del medio ambiente y, por último, la utilización 
racional del territorio” 
“Un conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, ocupación y 
utilización de los espacios geográficos buscando su desarrollo socioeconómico, 
teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, las potencialidades del 
territorio considerado y la armonía del medio ambiente”. 
2.2.8.2. Objetivos del Ordenamiento Territorial 
El ordenamiento territorial aborda con prioridad y carácter integrador el desarrollo de 
áreas deprimidas, la planificación de ejes y polos de desarrollo, los complejos 
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problemas en las áreas urbanas, la explotación de las potencialidades regionales, el 
sistema de asentamientos humanos y el uso del suelo. (Gomez, 2017, p. 25) 
Entre los objetivos principales del ordenamiento territorial se encuentran: la 
organización coherente de estas actividades en el espacio de acuerdo a un criterio de 
eficiencia, el equilibrio en la calidad de vida de acuerdo a un criterio de equidad y la 
integración de los distintos ámbitos territoriales en los de ámbito superior, de acuerdo a 
un principio de jerarquía y de complementariedad. 
 Organización coherente de las actividades en el espacio, de acuerdo a un 
criterio de eficiencia. 
La funcionalidad del sistema territorial que se expresa en la optimización de las 
relaciones entre las actividades de organización espacial, el aprovechamiento 
óptimo del uso del suelo en atención al carácter finito del recurso, la ubicación 
adecuada de las actividades productivas y no productivas, la accesibilidad de la 
población a los empleos, los servicios, la vivienda y el equipamiento urbano. 
(Gomez, 2017, p. 26) 
 Equilibrio en la calidad de vida de acuerdo a un criterio de equidad. 
El desarrollo equilibrado consiste en prevenir y corregir los desequilibrios 
territoriales entre las diferentes unidades territoriales, regiones, asentamientos 
humanos, el campo y la ciudad, y el ámbito urbano de ciudades y pueblos, todo con 
miras a alcanzar el progreso y la estabilidad para mejorar el nivel y calidad de vida 
de la población. Se requiere entre otras acciones, controlar el crecimiento de las 
regiones demasiado dinámicas y estimular las que manifiestan retraso mediante la 
localización de inversiones productivas públicas y privadas que generen empleos; la 
creación de sistemas de transporte que articulen la región y sus unidades 
geográficas; la capacitación de los recursos humanos y la transferencia de 
tecnologías e innovaciones de unas regiones a otras. (Gomez, 2017, p. 26) 
 Integración de los distintos ámbitos territoriales en los de ámbito superior, 
de acuerdo a un principio de jerarquía y de complementariedad.  
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La integración entre sectores persigue un sistema funcional donde quede resuelta la 
competencia entre sectores. La integración trata de conciliar los intereses 
conflictivos de los diferentes agentes socioeconómicos y hace prevalecer el interés 
de la comunidad sobre los intereses privados. (Gomez, 2017, p. 27) 
 La utilización racional del territorio y la gestión de los recursos naturales 
de manera responsable.  
La adecuada utilización del territorio como recurso finito, acorde con sus 
características y potencialidades, mediante el aprovechamiento racional y la 
rehabilitación de los recursos naturales, que contribuye a la conservación del medio 
ambiente, a través de la correcta localización de las actividades productivas y no 
productivas; lo anterior significa, utilizar los ecosistemas, el paisaje, el patrimonio 
inmobiliario, histórico, cultural y arquitectónico, en beneficio de la sociedad a la 
vez que se garantiza la producción sostenida de bienes y servicios. (Gomez, 2017, 
p. 28) 
Además se requiere una adecuada gestión pública y coordinación administrativa, entre 
los diversos organismos sectoriales del mismo rango y entre los distintos niveles de 
decisión.  
Otros objetivos del ordenamiento territorial son:  
 Garantizar la compatibilización de la localización de las inversiones y el hábitat 
en relación con la exposición a los peligros naturales.  
 Lograr la racionalidad, y aprovechamiento de las potencialidades de los 
corredores de redes técnicas acordes con la visión del desarrollo previsible.  
 Controlar la expansión urbana y dar solución a los fenómenos de migración, 
incremento de la pobreza, la expulsión campesina desde zonas agrarias.  
 Proponer soluciones que frenen desequilibrios de empleos, servicios, que son 
muy contrastantes entre zona rural y la urbana, entre otras.  
 Contribuir a la elevación de la competitividad de los territorios. 
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2.2.8.3. Sistema Territorial 
El sistema territorial es una construcción social que representa el estilo de desarrollo de 
una sociedad; se forma mediante las actividades que la población práctica sobre el 
medio físico y de las interacciones entre ellas a través de los canales de relación que 
proporcionan funcionalidad al sistema. (Dromi, 2011, p. 33) 
Figura 1: Sistema Territorial 
 
Fuente: (Dromi, 2011, p. 33) 
La población se organiza en grupos de interés y genera instituciones que la vertebran así 
como normas legales que, junto a las propias de todo sistema, definen las reglas del 
juego gracias a las cuales el sistema funciona de una forma que tiende al equilibrio. 
Figura 2: Sistema Territorial – Grupos de interés 
 
Fuente: (Dromi, 2011, p. 33) 
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Por consiguiente las componentes del sistema territorial son: 
 Medio físico 
 Sistemas de asentamientos 
 Canales de conexión  
 Población 
 Actividades 
 Instituciones  
 Marco legal 
La idea de sistema territorial esbozada es aplicable a cualquier espacio, pero 
generalmente se refiere a los siguientes tipos paradigmáticos de regiones: Político-
administrativas, asociadas a la organización territorial de cada país.  
Homogéneas o formales, definidas por criterios de semejanza entre sus puntos. La 
homogeneidad puede referirse a aspectos temáticos (área de extensión de la identidad 
cultural de una comunidad, hábitat de una especie, etc.) o integrales. 
Funcionales, conformadas por las relaciones recíprocas entre lugares, generalmente 
polarizadas por uno más importante, o por flujos de relación direccionales cual son las 
cuencas hidrográficas. 
Estratégicas: definidas por razones operativas en función del área de extensión del tema 
a tratar: recurso, valor, potencial, problema, etc. 
2.2.8.4. Modelo Territorial 
El modelo territorial es una imagen simplificada del sistema territorial, que utiliza los 
elementos más estructurantes y más fácilmente representables de los cuales 
mencionamos los siguientes: (Dromi, 2011, p. 45) 
 El medio físico y los usos primarios del suelo, expresados por manchas de color. 
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 El sistema de asentamientos poblacionales, generalmente representado por 
círculos de diámetro asociado al tamaño o importancia de cada núcleo 
poblacional. 
 Los canales de relación, especialmente las infraestructuras de transporte 
(conexiones interiores y con el exterior), representadas por líneas de diferente 
grosor o color según su importancia. 
 Otros elementos significativos y representables. 
El modelo territorial es aplicable a cualquier nivel de la jerarquía antes citada y a 
cualquier momento: al pasado, al presente o al futuro. En él las actividades son ubicuas, 
llenan todo el espacio, no hay recintos sin actividad porque son éstas quienes definen el 
carácter de cada zona: urbana, rural o infraestructural. (Dromi, 2011, p. 46) 
Figura 3: Modelo Territorial 
 
Fuente: (Dromi, 2011, p. 46) 
El sistema territorial, y el modelo que lo representa, es la proyección espacial del estilo 
de desarrollo de la sociedad en el espacio al que se refiere, de tal manera que estrategias 
distintas de desarrollo económico, social y ambiental conducen a modelos distintos de 
organización espacial. 
2.2.8.5. Ordenamiento Territorial 
Básicamente, ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y regular las 
actividades humanas en ese territorio de acuerdo con ciertos criterios y prioridades; 
cabría hablar, por tanto, de ordenación de las actividades humanas en un territorio 
organizado para acogerlas, expresión que daría una idea más precisa de tal significado, 
y es equivalente a ordenación de los usos del suelo que se usa en sentido similar, en 
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cuanto éstos y aquellas están biunívocamente correlacionados. Se trata, en suma, de 
poner cada cosa (actividad) en el lugar que le corresponde. (Gomez, 2017, p. 38) 
La ordenación del territorio es «el conjunto de criterios, normas y planes que regulan las 
actividades y asentamientos sobre el territorio con el fin de conseguir una adecuada 
relación entre territorio, población, actividades, servicios e infraestructuras. 
De acuerdo con la Carta Europea de Ordenación del Territorio, la ordenación del 
territorio es: 
“La expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la 
sociedad, cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico y 
equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los 
recursos naturales, la protección del medio ambiente y, por último, la utilización 
racional del territorio.” 
2.2.8.6. Planes de Ordenamiento Territorial 
En cuanto planificación, como se ha visto, la ordenación del territorio es un concepto 
que integra la planificación socioeconómica con la física en una unidad geográfica 
concreta, cuyas determinaciones prevalecen sobre la planificación sectorial, incluidos, 
como se dijo, el urbanismo y la planificación económica. Se aplica a todos los niveles 
territoriales: supranacional, nacional, regional, provincial, comarcal, municipal/local e 
inferior, mediante un conjunto de planes (instrumentos legales) que la legislación prevé 
para cada nivel. Tradicionalmente, éstos se desarrollan en cascada, según un proceso de 
arriba abajo, en el que los de nivel superior y ámbito más extenso, se adoptan como 
referencia para los de nivel inferior; no obstante, con independencia de la legislación, 
conceptualmente nada impide que el enfoque y las técnicas de ordenación territorial se 
apliquen sin considerar tales referencias, siempre que se conozca el espacio a ordenar y 
se definan las actividades. Asimismo, es posible ascender según un proceso de 
integración de abajo a arriba, desde los niveles inferiores hacia los superiores. Es el caso 
de la planificación del desarrollo local que se aplica a los niveles territoriales más bajos: 
municipios y comarcas, integrándose en un proceso ascendente en los niveles 
superiores. (Gomez, 2017, p. 46) 
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2.2.8.7. Sistema de Ordenamiento Territorial 
La ordenación territorial puede concebirse como un proceso secuencial e iterativo que, 
orientado hacia objetivos a largo plazo, se desarrolla en ciclos de tres fases: análisis 
territorial, planificación territorial y gestión territorial. Por extensión, las dos primeras 
fases se pueden englobar bajo el término planificación, refiriéndose la fase de gestión a 
las tareas que comporta la puesta en práctica y seguimiento de un plan, gestión que, por 
otra parte, debe quedar prevista y definida en el plan. (Gomez, 2017, p. 128) 
2.2.8.7.1. Fases para la elaboración de un plan  
Cualquiera que sea la orientación, el alcance, el contenido y la metodología que se 
adopte, así como los requerimientos legales establecidos para el tipo de plan de que se 
trate, la elaboración de un plan puede describirse en términos de una serie de fases que, 
admitiendo una esquematización secuencial, en la práctica se desarrollan de forma 
iterativa, en un continuo ir y venir de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, 
según un proceso de aprendizaje sobre la realidad compleja, cambiante e incierta del 
sistema objeto del plan y las medidas a adoptar para mejorar su estructura y 
funcionamiento. 
Las fases que aquí se consideran son las tres clásicas señaladas al principio, a las que, 
por razones operativas, se añade otra de carácter preparatorio; se esquematizan en la 
siguiente figura, son las que se detallan a continuación: (Gomez, 2017, p. 133) 
Figura 4: Fases para la elaboración de un plan 
 
Fuente: (Gomez, 2017, p. 133) 
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 Fase preparatoria. 
 Fase de información y diagnóstico. 
 Fase de planificación. 
 Fase de gestión. 
 
2.2.8.7.2. Fase Preparatoria 
Esta fase puede entenderse como el «proyecto del plan», es decir, un documento en que 
se plantea el espacio objeto del plan y las intenciones de la entidad que lo promueve, la 
problemática y las oportunidades a tratar, la filosofía con que se va a enfocar el tema, la 
figura legal en su caso, contenido y alcance del plan a realizar en función de las 
características y problemática, la forma en que se va a trabajar, el equipo que 
desarrollará el trabajo, el programa y el presupuesto requerido para la elaboración del 
plan. La importancia de esta fase para la calidad y economía del plan es comparable a la 
de un proyecto con respecto a una obra. (Gomez, 2017, p. 136) 
Como términos de referencia han de adoptarse de un lado, las directrices emanadas de 
instancias administrativas de rango superior, y de otro las previsiones y aspiraciones de 
los niveles de decisión inferiores. Por otra parte el plan debe ajustarse a las 
características y problemática del área tratada. 
Las tareas que conforman esta fase son las siguientes: (Gomez, 2017, p. 138) 
 Definición provisional del ámbito o ámbitos a los que afectará el plan. 
 Pre-diagnóstico. 
 Tipo, estilo, y principios a partir de los que se realizará el plan. 
 Contenido y alcance del plan. 
 Elaboración de la metodología a seguir. 
 Diseño del equipo que ha de desarrollar el trabajo.  
 Programa de trabajo: cronograma de tareas. 
 Atribución de responsabilidades a los miembros del equipo. 
 Presupuesto para la elaboración del plan. 
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2.2.8.7.3. Fase de Información y Diagnóstico  
Esta fase se refiere al conocimiento e interpretación del sistema territorial a la luz de su 
evolución histórica y de su tendencia hacia el futuro en ausencia de intervención. La 
elaboración del diagnóstico implica conocer y entender cómo es y cómo funciona el 
sistema, que problemas le afectan y de qué potencialidades dispone, con un nivel de 
detalle tal que permita tomar decisiones acertadas sobre ella: garantizar su trayectoria 
tendencial, si se considera conveniente, o modificarla en caso contrario. (Gomez, 2017, 
p. 162) 
La elaboración del análisis y diagnóstico territorial, de los objetivos y de las propuestas, 
debe apoyarse tanto en una serie de datos y de conocimientos científico-técnicos, como 
en un empapamiento de la realidad, adquirido por una especie de ósmosis, mediante la 
presencia del equipo de trabajo en la zona objeto de planeamiento; éste observa los 
elementos del sistema, la forma en que evolucionan, conversa con la población de 
manera más o menos informal para conocer cómo ésta percibe la situación real, los 
problemas y las oportunidades, su disposición al cambio, su capacidad para llevarlo a 
cabo, etc.; aplica técnicas de análisis y de síntesis y así va conformando una imagen o 
modelo de la situación actual, sus tendencias, sus valores, sus disfunciones y las 
posibilidades de cambio. 
2.2.8.7.4. Fase de Planificación 
El análisis DAFO y la formulación del sistema de objetivos. (Gomez, 2017, p. 175) 
Análisis DAFO 
El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) nos dará un 
diagnóstico sobre el estado de nuestra entidad tanto a nivel interno como externo. El 
análisis se hace sobre dos ejes diferentes: 
 Nivel externo e interno: Tendremos en cuenta aquellas amenazas u 
oportunidades que vienen de fuera, así como las carencias o fortalezas de nuestra 
entidad a nivel interno.  
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 Aspectos positivos y negativos: Habrá que detectar tanto los aspectos positivos 
que interna y externamente nos benefician así como los aspectos negativos que 
nos perjudican internamente y nos amenazan externamente. 
El análisis DAFO se divide en dos partes: 
Análisis interno: (Fortalezas y Debilidades) En esta fase se realiza una fotografía de 
la situación de la empresa o proyecto empresarial considerando sus Fortalezas y sus 
Debilidades. 
Análisis externo: (Amenazas y Oportunidades)  
Tanto las Amenazas como las Oportunidades pertenecen al mundo exterior a la empresa 
pero deberían ser tenidas en cuenta bien para superarlas, en el caso de las amenazas, o 
bien para aprovechar las oportunidades que brinda el mercado exterior. 
Definición y análisis de objetivos 
Un objetivo es aquello a lo que se tiende con pretensiones de conseguirlo. Por tanto, 
esta tarea consiste en la expresión formal de la voluntad de resolver los problemas 
actuales, prevenir los futuros, aprovechar las oportunidades y satisfacer las demandas de 
la población, así como de cumplir las directrices de rango superior, si existen, y las 
previsiones de niveles institucionales de rango inferior al del ámbito en estudio. Existe 
un neto paralelismo entre problemas y oportunidades con los objetivos, de tal manera 
que, de forma paralela al árbol de problemas, es posible estructurar los objetivos según 
un árbol expresivo de las relaciones verticales de medio a fin y analizar las relaciones 
horizontales en cada nivel. 
El análisis descrito permite definir un sistema compatibilizado de objetivos a partir del 
diagnóstico establecido, en el que cada problema, cada conflicto, cada amenaza, cada 
estrangulamiento, cada recurso, cada oportunidad, cada directriz de rango superior, cada 
demanda o aspiración... debe quedar contemplado, al menos, en un objetivo, y cada 
objetivo debe atender, al menos, a uno de tales aspectos, no dándose una relación 
biunívoca. De acuerdo con todo lo anterior, la formalización de esta tarea pasa por las 
siguientes etapas: 
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 Identificación de los objetivos concretos a partir del diagnóstico realizado. 
 Disposición de los objetivos en forma de árbol con varios niveles de 
desagregación, expresivo de las relaciones verticales, de medio a fin, entre ellos. 
 Análisis de las relaciones horizontales entre objetivos del último nivel, el más 
concreto, expresándolas en términos de incompatibilidad, disfuncionalidad o 
competencia, neutralidad, complementariedad y sinergia. 
 Orden de prioridad entre los objetivos de un mismo nivel preferencias en caso de 
incompatibilidad. 
 Sistema compatibilizado de objetivos: versión depurada del primer árbol de 
objetivos. 
 
2.2.8.7.5. Fase de Gestión 
Puesta en marcha, seguimiento y control  
Consiste en pasar a la fase ejecutiva en la que se materializan las propuestas de acuerdo 
con lo establecido en las determinaciones antes citadas y en seguir y controlar la forma 
de su ejecución, todo ello de acuerdo con lo previsto en el plan. (Gomez, 2017, p. 181) 
Lo conforman  las tareas siguientes:  
 Diseño de un Ente Gestor (diagrama orgánico y funcional) o asignación de la 
responsabilidad gestora a una entidad ya existente. Se trata de definir una 
organización capaz de conducir la materialización del plan; debe ser ágil y 
actuar como animador y catalizador de las actuaciones públicas y privadas.  
 Sistema de gestión: flujos de decisiones, flujos de información y normas de 
funcionamiento. • Indicadores para la gestión. 
 Programa de puesta en marcha: diagrama de flujos y cronograma (diagrama de 
barras) que define la forma en que se suceden las intervenciones, así como 
instrucciones para iniciar y materializar las propuestas. 
 Programa de seguimiento y control: indicadores, controles e instrucciones para 
seguir la ejecución de las medidas y comprobar en qué grado las realizaciones se 
aproximan o alejan de lo previsto; definición de señales de alerta que denuncien 
las separaciones inaceptables de los previsto y las medidas a adoptar en tal caso, 
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según un proceso de adaptación continua; criterios sobre las causas y supuestos 
que hagan necesaria la revisión del plan y procedimiento a seguir para ello. 
 
 Seguimiento 
Se refiere a la valoración del comportamiento a medida que se va materializando el 
plan. Esta tarea puede estar encomendada al ente gestor, cuando existe, o a una 
comisión de seguimiento creada al efecto, con funciones de control, la cual ha de 
evaluar dicho comportamiento del plan en términos de: (Gomez, 2017, p. 182)  
o Aproximación a la trayectoria planeada.  
o Medida que conviene introducir acciones en caso de alejamiento de lo 
previsto.  
o Medida en que conviene modificar o no dicha trayectoria prevista. 
 
 Control 
Cuando se den las causas previstas en el programa de seguimiento, se ha de 
proceder obligatoriamente a la revisión y actualización del plan. 
Cada una de las fases descritas requiere , el concurso de conocimientos de muy 
distinta procedencia: medio físico, población y actividades, poblamiento e 
infraestructuras y marco legal e institucional. (Gomez, 2017, p. 183) 
Asimismo, cada fase utiliza para su desarrollo, métodos y técnicas diferentes, con 
los cuales se puede jugar para conformar diferentes metodologías. Estas 
circunstancias: la intervención de conocimientos y técnicas de muy diversos 
campos, demuestran el carácter multidisciplinar inherente a la ordenación territorial 
en general y a la elaboración de los planes en particular.  
Pero la multidisciplinariedad resulta estéril para entender el funcionamiento del 
sistema territorial si no se produce la interacción de aquellos conocimientos, 
completada con la participación de las diferentes sensibilidades de los agentes 
socioeconómicos, de los intereses conflictivos y del conocimiento local.  
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Ello es así porque dicha interacción representa el paralelo, en el campo de las ideas, 
de la interacción entre componentes del sistema, en el campo de la realidad. Por 
último conviene señalar que el plan puede estructurarse, a efectos de su 
presentación, por capítulos coincidentes con las fases descritas. (Gomez, 2017, p. 
184) 
2.3. IDEA A DEFENDER 
La aplicación de un modelo de gestión en el “Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Riobamba, Provincia de Chimborazo”, incidirá en la efectiva ejecución de 
los proyectos del PDOT institucional. 
Con la aplicación del modelo de los planes del modelo de gestión incidirá en forma 
positiva la ejecución de los proyectos de PDOT institucional, logrando de esta manera 
mejor eficiencia y optimización de los recursos en el proceso de “Gestión de 
planificación y proyectos” del GAD municipal Riobamba. 
2.4. VARIABLES 
 
2.4.1. Variable Independiente 
Modelo de gestión 
2.4.2. Variable Dependiente 
Proyectos del PDOT institucional 
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LETRAS EN BLANCO 
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación correspondió a un modelo cuali-cuantitativo. Es cualitativo ya que se 
revisó y analizó la información documental, y el resultado final del proceso de 
investigación fue narrativo. Es cuantitativo puesto que la investigadora aplicó técnicas e 
instrumentos que requieren de un estudio cuantitativo o numérico para su interpretación.  
3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
De campo 
Es de campo ya que requirió del contacto directo con funcionarios de la entidad del 
departamento de gestión de proyectos, además las encuestas y la toma de información 
se realizó en el lugar de los hechos. 
Descriptiva  
Es de tipo descriptiva ya que permitió describir los pasos y procesos que realiza el 
departamento de gestión de proyectos a cada uno de los proyectos del PDOT 
institucional. 
Explicativa  
Es de tipo explicativa porque permitió explicar las causas de los problemas en los 
proyectos del PDOT del proceso de “Gestión de Planificación y Proyectos” del GAD 
Municipal Riobamba. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 
La población de estudio fueron los empleados del proceso “Gestión de Planificación y 
Proyectos” del GAD Municipal de Riobamba. 
Total Población: 23 empleados (al 30/04/2017) 
Al ser la población pequeña se aplicó la encuesta  a todos los individuos que trabajan en 
el proceso de “Gestión de Planificación y Proyectos” del GAD Municipal de Riobamba. 
3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
MÉTODOS: 
Analítico-Sintético  
Corresponde a un método Analítico-Sintético ya que permitió determinar las causas y 
efectos durante el proceso de análisis situacional. 
Inductivo 
El método inductivo permitió llegar a las conclusiones del trabajo investigativo, en base 
al desarrollo de cuatro pasos básicos: la observación de los hechos, la clasificación y el 
estudio de estos hechos, la derivación inductiva o generalización y la contrastación. 
Deductivo  
Este método permitió establecer relaciones entre el marco conceptual de referencia y las 
características observadas y documentadas, a fin de llegar a conclusiones lógicas.  
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TÉCNICAS: 
Observación  
Se utilizó la técnica de observación para analizar el desenvolvimiento directo en los 
puestos de trabajo del personal para poder llegar a la recolección de información. 
Encuesta  
La encuesta se realizó mediante un guion de preguntas previamente elaborado y 
aplicado de forma escrita para obtener información relativa a la percepción, opinión o 
valoración que tienen los funcionarios respecto a los procesos administrativos de la 
entidad, a fin de elaborar un diagnóstico inicial.  
INSTRUMENTOS: 
Guía de observación: Descripción de los pasos a seguir en la observación de campo, 
así como los objetivos a alcanzar con este proceso.  
Cuestionario guía para encuesta: Conjunto de preguntas que se aplicó de manera 
escrita para la obtención de información acerca de la entidad y los procesos a 
investigarse. 
3.5. RESULTADOS 
3.5.1. Encuestas de investigación 
A fin de verificar la idea a defender, así como de establecer un diagnóstico situacional, 
se aplicaron encuestas de investigación a la muestra definida en el apartado 3.3. El 
cuestionario guía se encuentra en el anexo I del presente documento. Los resultados 
obtenidos, se detallan a continuación. 
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1.- ¿El proceso de “Gestión de Planificación y Proyectos” de GAD Municipal 
Riobamba cuenta con un modelo de gestión para la ejecución de los proyectos? 
Tabla 1: Modelo de Gestión 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 4 17% 
NO 19 83% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico 1: Modelo de Gestión 
 
Fuente: Tabla 1 
Elaborado por: La Autora 
Análisis 
El 83% de los encuestados indican que el proceso de “Gestión de Planificación y 
Proyectos” del GADM Riobamba no cuenta con un modelo de gestión para la ejecución 
de los proyectos, mientras que un 17% considera que si existe. 
Interpretación 
El 83% de los encuestados, al haber manifestado que no existe un modelo de gestión, 
han permitido evidenciar la necesidad de elaborar e implementar un modelo de gestión 
para la ejecución de los proyectos 
SI 
17% 
NO 
83% 
MODELO DE GESTIÓN 
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2.- ¿Se realiza un diagnóstico anual al departamento y a los proyectos de esta 
dependencia? 
Tabla 2: Diagnóstico Anual 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 7 30% 
NO 16 70% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico 2: Diagnóstico Anual 
 
Fuente: Tabla 2 
Elaborado por: La Autora 
Análisis 
El 70% de los encuestados consideran que no se aplica ningún tipo de seguimiento y 
diagnóstico al departamento y los proyectos del GADM Riobamba, mientras un 30% 
considera que si se realiza algún tipo de seguimiento.  
Interpretación 
El 70% de los encuestados, al haber manifestado que no se realizan procesos de 
seguimiento y diagnóstico anual al departamento y los proyectos que ejecuta, han 
permitido evidenciar la necesidad de plantear dichos procesos dentro del modelo de 
gestión a ser propuesto. 
SI 
30% 
NO 
70% 
DIAGNÓSTICO ANUAL 
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3.- ¿Los proyectos presentados en esta dependencia tienen relación con el plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial? 
Tabla 3: Relación con el PDOT 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 35% 
NO 15 65% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico 3: Relación con el PDOT 
 
Fuente: Tabla 3 
Elaborado por: La Autora 
Análisis 
El 65% de los encuestados consideran que los proyectos presentados y desarrollados en 
su mayoría no coinciden con los propuestos en el PDOT Institucional, en tanto un 35% 
considera que los proyectos están alineados con los propuestos en el PDOT. 
Interpretación 
Considerando que el 65% no representa una clara mayoría, se debería analizar la 
correspondencia de los proyectos planteados y desarrollados en función al PDOT 
vigente. Además deberán proponerse procesos que busquen asegurar dicha 
correspondencia. 
SI 
35% 
NO 
65% 
RELACIÓN CON EL PDOT 
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4.- ¿Se realiza un seguimiento a la ejecución de los proyectos? 
Tabla 4: Seguimiento a los proyectos 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 4 17% 
NO 19 83% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico 4: Seguimiento a los proyectos 
 
Fuente: Tabla 4 
Elaborado por: La Autora 
Análisis 
El 83% de los encuestados consideran que los proyectos no cuentan con un seguimiento 
al proceso de ejecución de los mismos, mientras un 17% indica que los proyectos siguen 
un régimen de seguimiento en el desarrollo del mismo. 
Interpretación 
El 83% de los encuestados, al haber manifestado que no se realizan procesos de 
seguimiento a la ejecución de proyectos, han permitido evidenciar la necesidad de 
plantear dichos procesos dentro del modelo de gestión a ser propuesto, a fin de evitar 
retrasos en su culminación o que éstos no sean terminados. 
SI 
17% 
NO 
83% 
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS 
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5.- ¿Existe una adecuada planificación para la ejecución de los proyectos? 
Tabla 5: Planificación Proyectos 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 9% 
NO 21 91% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico 5: Planificación Proyectos 
 
Fuente: Tabla 5 
Elaborado por: La Autora 
Análisis 
El 91% de los encuestados que no existe una buena planificación previa para la 
ejecución de los proyectos de competencia municipal, tan solo un 9% considera que los 
proyectos son previamente planificados y debidamente estructurados. 
Interpretación 
El 83% de los encuestados, al haber manifestado que no se planifica debidamente la 
ejecución de proyectos, han permitido evidenciar la necesidad de plantear dichos 
procesos dentro del modelo de gestión a ser propuesto, a fin de evitar problemas durante 
su ejecución. 
SI 
9% 
NO 
91% 
PLANIFICACIÓN PROYECTOS 
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6.- ¿Califique usted la organización existente en su departamento, para la 
ejecución de los proyectos? 
Tabla 6: Planificación y Ejecución 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
EXCELENTE 3 13% 
MUY BUENO 5 22% 
BUENO 9 39% 
REGULAR 4 17% 
MALO 2 9% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico 6: Planificación y Ejecución 
 
Fuente: Tabla 6 
Elaborado por: La Autora 
Análisis 
El 13% de los encuestados considera que existe una excelente organización para el 
desarrollo de los proyectos, un 39% considera que la organización es buena y un 9% lo 
considera como regular.  
Interpretación 
No existe una mayoría absoluta respecto a las opiniones obtenidas, la opinión está 
demasiado divida. Sin embargo, la mayoría de criterios se suman a que la organización 
es buena, por lo cual se deberán plantear procesos que la refuercen. 
EXCELENTE 
13% 
MUY BUENO 
22% 
BUENO 
39% 
REGULAR 
17% 
MALO 
9% 
ORGANIZACIÓN 
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7.- ¿La estructura organizacional de este departamento está bien definida? 
Tabla 7: Estructura Organizacional 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 3 13% 
NO 20 87% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico 7: Estructura Organizacional 
 
Fuente: Tabla 7 
Elaborado por: La Autora 
Análisis 
El 87% de los encuestados consideran que la estructura organizacional del departamento 
no está bien definida, un 13% considera que la estructura del departamento es 
deficiente. 
Interpretación 
El 87% de los encuestados, al haber manifestado que la estructura organizacional del 
departamento no está bien definida, han permitido evidenciar la necesidad de plantear 
una estructura organizacional y funcional adecuada, mediante un correcto análisis de los 
cargos que se llevan dentro de este.  
SI 
13% 
NO 
87% 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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8.- ¿Califique usted la dirección de este departamento? 
Tabla 8: Dirección del Departamento 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
EXCELENTE 2 9% 
MUY BUENO 4 17% 
BUENO 8 35% 
REGULAR 5 22% 
MALO 4 17% 
TOTAL 23 100,00% 
 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico 8: Dirección del Departamento 
 
Fuente: Tabla 8 
Elaborado por: La Autora 
Análisis 
El 35% de los encuestados consideran que la dirección de este departamento es 
relativamente buena un 22% y un 17% considera que la dirección es regular y mala 
respectivamente. 
Interpretación 
No existe una mayoría absoluta respecto a las opiniones obtenidas, la opinión está 
demasiado divida. Sin embargo, la mayoría de criterios se suman a que dirección del 
departamento es buena, por lo cual se deberán plantear procesos que la refuercen. 
 EXCELENTE 
9% 
MUY BUENO 
17% 
BUENO 
35% 
REGULAR 
22% 
MALO 
17% 
DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
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9.- ¿Su puesto de trabajo está definido de acuerdo a su perfil profesional? 
Tabla 9: Perfil Profesional 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 7 30% 
NO 16 70% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico 9: Perfil Profesional 
 
Fuente: Tabla 9 
Elaborado por: La Autora 
Análisis 
El 70% de los encuestados que los perfiles profesionales de los trabajadores no están de 
acuerdo con las funciones que desarrollan, un 30% considera que las funciones están 
bien definidas dentro del departamento. 
Interpretación 
El 87% de los encuestados, al haber manifestado que sus perfiles profesionales no están 
acorde a sus funciones, han permitido evidenciar la necesidad de plantear procesos 
internos de análisis de cargos, funciones y perfiles del departamento en cuestión. 
SI 
 30% 
NO 
70% 
PERFIL PROFESIONAL 
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10.- ¿Cómo califica usted el control de la ejecución de los proyectos? 
Tabla 10: Control de la Ejecución 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
EXCELENTE 4 17% 
MUY BUENO 3 13% 
BUENO 10 43% 
REGULAR 3 13% 
MALO 3 13% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico 10: Control de la Ejecución 
 
Fuente: Tabla 10 
Elaborado por: La Autora 
Análisis 
El 44% de los encuestados consideran que el control de los proyectos es bueno, un 26% 
considera que el control es regular y malo. 
Interpretación 
No existe una mayoría absoluta respecto a las opiniones obtenidas, la opinión está 
demasiado divida. Sin embargo, la mayoría de criterios se suman a que el control de 
proyectos es buena, por lo cual se deberán plantear procesos que la refuercen. 
EXCELENTE 
17% 
MUY BUENO 
13% 
BUENO 
44% 
REGULAR 
13% 
MALO 
13% 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
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3.5.2. Análisis situacional 
Una vez realizadas las encuestas, se procedió realizar un diagnóstico a los procesos 
administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, 
Provincia de Chimborazo, en torno a los programas y proyectos del PDOT institucional. 
Los hallazgos identificados mediante las encuestas, se resumen a continuación: 
Tabla 10: Análisis situacional 
ID PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUCIÓN PLANTEADA 
1 
No existe un modelo de gestión que se 
oriente a la ejecución de programas y 
proyectos del PDOT institucional.  
Plantear un modelo de gestión que se 
oriente a la ejecución de programas y 
proyectos del PDOT institucional 
2 
No se realizan procesos de seguimiento y 
diagnóstico anual al departamento y a los 
proyectos planteados en el Plan Anual de 
Contrataciones y Plan Estratégico 
Institucional. 
Plantear procesos de seguimiento y 
diagnóstico anual a los departamentos y 
sus proyectos. 
3 
No se realizan procesos de análisis de los 
proyectos planteados y desarrollados, y su 
correspondencia con los objetivos del 
PDOT vigente. 
Plantear procesos de valoración de los 
proyectos planteados y su 
correspondencia a los objetivos del PDOT 
vigente. 
4 
No se realizan procesos de seguimiento 
permanente a la ejecución de los proyectos.  
Plantear procesos de seguimiento 
permanente a la ejecución de proyectos. 
5 
Los procesos de planificación de los 
proyectos son deficientes. 
Plantear mejoras a los procesos de 
planificación de proyectos. 
6 
Los procesos de organización son 
generalmente eficientes, pero pueden 
mejorarse. 
Plantear procesos de gestión que 
refuercen la organización de proyectos. 
7 
La estructura organizacional del 
departamento no se encuentra 
correctamente definida.  
Plantear una estructura organizacional y 
funcional adecuada, mediante un correcto 
análisis de los cargos. 
8 
Los procesos de dirección son 
generalmente eficientes, pero pueden 
mejorarse. 
Plantear procesos de gestión que 
refuercen la dirección de proyectos. 
9 
Los perfiles profesionales de los 
encuestados no están acorde a las funciones 
que realizan. 
Plantear procesos internos de análisis de 
cargos, funciones y perfiles. 
10 
Los procesos de control son generalmente 
eficientes, pero pueden mejorarse. 
Plantear procesos de gestión que 
refuercen el control de proyectos. 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaborado por: La Autora 
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Al iniciar el presente proyecto investigativo, se realizaron una serie de entrevistas a 
varios funcionarios del GAD Municipal de Riobamba, en base a la siguiente pregunta 
general “¿Cuáles son los principales problemas de gestión relacionados al cumplimiento 
de proyectos del PDOT institucional?”. Los principales hallazgos identificados, se 
resumen a continuación: 
- La institución no cuenta con el personal idóneo o capacitado para el desarrollo 
de determinadas funciones, aumentando el riesgo de falencias en el desarrollo de 
proyectos y procesos, así como del manejo ineficiente e inadecuado de los 
recursos públicos. (ver tabla 11, hallazgo 11) 
- No existe un control y evaluación de los proyectos. Existe escaza información 
sobre el cumplimiento de las competencias institucionales, sus planes, 
programas y proyectos, lo cual afecta a la gestión interna. (ver tabla 11, hallazgo 
2) 
- Se desconoce, de manera general, los objetivos planteados en el PDOT 
institucional, así como la correspondencia de estos con los proyectos ejecutados 
y en ejecución. (ver tabla 11, hallazgo 3) 
- Existen procesos y cargos que pueden considerarse “redundantes”, y otros que 
no aportan valor a la institución, lo cual entorpece la ejecución de los proyectos. 
Además, la cooperación entre departamentos es una tarea difícil de lograr, por 
cuanto existe el temor de que las deficiencias administrativas de ciertos 
empleados sean expuestas, así como el incumplimiento de sus funciones (ver 
tabla 11, hallazgo 7) 
- No existen manuales de funciones (competencias) que permitan identificar 
inequívocamente las funciones relacionadas a cada cargo; únicamente se 
conocen aquellas funciones planteadas en los contratos del personal, y aquellas 
que por deducción se han asociado a cada cargo, en relación al componente al 
que pertenece el funcionario. 
Considerando las soluciones planteadas en la tabla 11, se procedió al desarrollo de un 
modelo de gestión orientado al  proceso de “Gestión de Planificación y Proyectos”, el 
cual se plasmó en el capítulo IV del presente documento. 
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3.6. VERIFICACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo verificar la idea a defender “La 
aplicación de un modelo de gestión en el “Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Riobamba, Provincia de Chimborazo”, incidirá en la efectiva ejecución de 
los proyectos del PDOT institucional.” 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1. TÍTULO 
Propuesta de un Modelo de Gestión para la ejecución de los proyectos del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Riobamba, Provincia de Chimborazo. 
4.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
4.2.1. Introducción 
El Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado del cantón Riobamba se gestiona en 
base a una estructura orgánica por procesos. La Resolución Administrativa No. 2014-
026-SEC pone en manifiesto los lineamientos de esta nueva estructura, definiendo cada 
uno de los procesos que la componen. 
Figura 5: Mapa de Procesos GADM de Riobamba 
GESTIÓN CULTURAL,
DEPORTES Y 
RECREACIÓN
ALCALDÍA  
PROCESO GOBERNANTE
PROCESO AGREGADOR DE VALOR
N
E
C
E
S
I
D
A
D
E
S
 D
E
L
 U
S
U
A
R
I
O
ASESORÍA 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 
PROCURADURÍA 
COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES
AUDITORÍA INTERNA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA IINFORMACIÓN 
GESTIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE CONCEJO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
Ó
N
D
E
L
U
S
U
A
R
I
O
PROCESOS 
HABILITANTES
DE ASESORÍA
PROCESOS 
HABILITANTES
DE APOYO
GESTIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN AMBIENTAL,            
         SALUBRIDAD E 
HIGIENE         
GESTIÓN DE 
MOVILIDAD TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE
GESTIÓN DE 
DESARROLLO 
SOCIAL Y HUMANO
GESTIÓN DE 
POLICÍA Y 
CONTROL MUNICIPAL
GESTIÓN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL
GESTIÓN DE 
TURISMO 
GESTIÓN DE 
SERVICIOS 
MUNICIPALES 
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 
CONCEJO MUNICIPAL
 
GESTIÓN DE 
PATRIMONIO
 
 
Fuente: (GAD Municipal Riobamba, 2014, pág. 6) 
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En el Art. 32 de la Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Riobamba (Resolución Administrativa No. 2014-026-SEC), se establece la 
función del proceso “Gestión de Planificación y Proyectos”, así como se listan cada uno 
de sus subprocesos: 
Art. 32. GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS.- La Gestión de 
Planificación y Proyectos gestionará fondos económicos y apoyo técnico para 
desarrollar proyectos internos y externos que permitan mejorar la operatividad 
institucional y el desarrollo social de la población.  
Sub Procesos: 
a. Planes y Proyectos 
b. Evaluación y Seguimiento  
c. Desarrollo Económico Local 
d. Información y Estadística 
e. Cooperación Nacional e Internacional 
f. Desarrollo Integral Rural 
El proceso de “Gestión de Planificación y Proyectos” es un “proceso habilitante de 
apoyo”, los cuales se definen como aquellos que “están encaminados a generar 
productos y servicios de asesoría y apoyo logístico para producir el portafolio de 
productos institucionales demandados por los procesos gobernantes, agregadores de 
valor y para sí mismos, viabilizando la gestión.” (GAD Municipal Riobamba, 2014, 
pág. 5) 
El diagnóstico situacional de los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Riobamba, Provincia de Chimborazo, realizado en el 
departamento de “Gestión de Planificación y Proyectos”, en torno a los programas y 
proyectos del PDOT institucional, permitió identificar los siguientes requerimientos o 
necesidades entorno al modelo de gestión (ver su desarrollo en el apartado 3.5.2): 
N01: Plantear un modelo de gestión que se oriente a la ejecución de programas y 
proyectos del PDOT institucional 
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N02: Plantear procesos de seguimiento y diagnóstico anual a los departamentos 
y sus proyectos. 
N03: Plantear procesos de valoración de los proyectos planteados y su 
correspondencia a los objetivos del PDOT vigente. 
N04: Plantear procesos de seguimiento permanente a la ejecución de proyectos. 
N05: Plantear procesos de gestión que refuercen la planificación, organización, 
dirección y control de proyectos.  
Nota: La N es una inicial de codificación que se lee como “necesidad” o “requerimiento”, 
Respecto a la estructura organizacional y funcional, se establecieron las siguientes 
necesidades: 
N06: Plantear una estructura organizacional y funcional adecuada, mediante un 
correcto análisis de los cargos. 
N07: Plantear procesos internos de análisis de cargos, funciones y perfiles. 
Otros requerimientos adicionales que han surgido del diálogo con varios empleados de 
la institución: 
N08: Establecer procesos de comunicación más efectivos sobre los proyectos 
institucionales y su estado de ejecución, así como de su relación directa con los 
objetivos del PDOT institucional. 
N09: Elaborar manuales de competencias. 
Con estos antecedentes, la siguiente propuesta busca mejorar la gestión institucional 
mediante el rediseño del modelo de gestión actual del proceso de “Gestión de 
Planificación y Proyectos” del GAD Municipal de Riobamba. 
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4.2.2. Objetivos 
4.2.2.1. General 
Diseñar un modelo de Gestión para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Riobamba, orientado a la ejecución de proyectos del PDOT institucional, orientado a 
al proceso de “Gestión de Planificación y Proyectos”. 
4.2.2.2. Específicos 
- Identificar el direccionamiento estratégico del proceso “Gestión de Planificación 
y Proyectos”, mediante el establecimiento de su misión y visión interna. 
- Definir estrategias orientadas a la efectiva ejecución de los proyectos del PDOT 
institucional, y del cumplimiento de su misión y visión. 
- Establecer un plan operativo y presupuesto requerido para la ejecución de las 
estrategias planteadas. 
 
4.2.3. Planificación del proceso “Gestión de Planificación y Proyectos” 
4.2.3.1. Misión 
De acuerdo al Art. 32 de la Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Riobamba, su misión es: 
“La Gestión de Planificación y Proyectos gestiona fondos económicos y apoyo técnico 
para el desarrollo de proyectos internos y externos que permitan mejorar la 
operatividad institucional y el desarrollo social de la población.” 
Sin embargo, considerando la connotación de sus subprocesos, así como el diagnóstico 
situacional efectuado, se plantea la siguiente misión para el proceso de “Gestión de 
Planificación y Proyectos”  
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“La Gestión de Planificación y Proyectos se encarga del seguimiento y evaluación de 
los proyectos (1) enmarcados en el Plan Estratégico Programático Institucional (2), 
brinda apoyo técnico a otros procesos en torno a la planificación, organización, 
dirección y control de sus proyectos (3), y gestiona fondos económicos y apoyo técnico 
para el desarrollo de proyectos internos y externos que mejoren la operatividad 
institucional y el desarrollo social de la población.” 
A continuación se sustentan los cambios plateados: 
1: Existe un sub-proceso “Evaluación y Seguimiento”; además de los 
requerimientos identificados en el diagnóstico inicial N02 y N04. 
2: “El Plan Estratégico Programático Institucional, tiene como marco de 
referencia el Plan de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial” (GAD 
Municipal Riobamba, 2017, pág. 83); además del requerimiento identificado en 
el diagnóstico inicial N03 
3: Requerimiento identificado en el diagnóstico inicial N05 
4.2.3.2. Visión 
Al no existir una visión planteada dentro del proceso de “Gestión de Planificación y 
Proyectos”, se partió de la visión institucional para su planteamiento. 
“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, fortalecido, líder, 
eficiente y eficaz promueve el ordenamiento territorial y la seguridad ciudadana, 
desarrollo económico, ambiental y social, mejorando la calidad de vida de la población 
a través de la dotación de servicios básicos, infraestructura, vialidad, generación de 
empleo, respetando la cultura y el ambiente, con un sistema democrático de 
participación ciudadana que propicia la integración de la comunidad con su Gobierno 
Municipal.” 
Considerando que el PDOT es una herramienta de planificación temporal de la cual 
surge la planificación estratégica institucional y, por consiguiente, los planes, programas 
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y proyectos los gobiernos seccionales, la visión del proceso de “Gestión de 
Planificación y Proyectos” debe ligarse al cumplimiento efectivo de sus objetivos.  
“La Gestión de Planificación y Proyectos promoverá el cumplimiento efectivo de los 
objetivos del Plan Estratégico Programático Institucional en ejecución (1), así como el 
empoderamiento de los funcionarios municipales respecto al avance y estado de los 
proyectos y su aporte al ordenamiento territorial y a la calidad de vida de la población 
(2), mediante el seguimiento y evaluación de proyectos, apoyo técnico y gestión de 
recursos necesarios para su cumplimiento.” 
A continuación se sustenta la propuesta:  
1: “El Plan Estratégico Programático Institucional, tiene como marco de 
referencia el Plan de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial” (GAD 
Municipal Riobamba, 2017, pág. 83); el PDOT es una herramienta de 
planificación que debe ser elaborada por cada administración, como horizonte 
estratégico para el desarrollo de programas, planes y proyectos. 
2: Requerimiento identificado en el diagnóstico inicial N08 
4.2.3.3. Análisis FODA 
4.2.3.3.1. Análisis Externo 
El entorno externo al proceso “Gestión de Planificación y Proyectos” corresponde a los 
demás procesos del GAD Municipal de Riobamba, y en su integración, a la institución 
en sí y las normativas que la rigen. A continuación, se listan las Oportunidades y 
Amenazas identificadas: 
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Tabla 11: Ambiente Externo – oportunidades y amenazas 
ID OPORTUNIDADES ID AMENAZAS 
O01 Existencia de herramientas de 
planificación institucional (PDOT, 
Plan Estratégico Programático 
Institucional, Plan Anual de 
Contratación). 
A01 Ineficientes procesos de contratación 
del personal. 
O02 Los procesos agregadores de valor de 
la actual estructura organizacional se 
centran en satisfacer las necesidades 
de los usuarios, es decir, en aportar a 
la calidad de vida de la población y su 
ordenamiento territorial. 
A02 Desconocimiento de los funcionarios 
respecto a sus competencias 
(inexistencia de manuales de 
competencias). 
O03 Infraestructura física y tecnológica 
adecuada (edificio e instalaciones 
amplias, red informática actualizada, 
funcional y eficiente). 
A03 Desconocimiento de los funcionarios 
respecto a los objetivos del PDOT 
Institucional. 
O04 Recursos económicos y talento 
humano necesarios para cumplir las 
competencias planteadas en la actual 
estructura organizacional. 
A04 Falta de comunicación interna en 
cuanto al estado de los proyectos y su 
correspondencia al Plan Estratégico 
Programático Institucional y al PDOT 
  A05 Inexistentes procesos de seguimiento y 
evaluación de proyectos. 
  A06 Falta de cooperación entre los 
diferentes procesos 
  A07 Estructura Organizacional deficiente. 
 
Fuente: Entrevistas al personal de la institución 
Elaborado por: La Autora  
Puede observarse claramente que la cantidad de amenazas detectadas supera en número 
a las oportunidades. De manera general, puede destacarse que la institución posee las 
herramientas y medios necesarios para mejorar la efectividad de su gestión, sin embargo 
es el talento humano quien no ha facilitado el desarrollo correcto de sus procesos. El 
modelo de gestión por procesos tiene poco tiempo de haber sido implantado. 
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4.2.3.3.2. Análisis Interno 
El entorno interno responde al propio proceso “Gestión de Planificación y Proyectos”, 
sus competencias y subprocesos. A continuación se listan las Fortalezas y Debilidades 
identificadas: 
Tabla 12: Ambiente Interno – fortalezas y debilidades 
ID FORTALEZAS ID DEBILIDADES 
F01 Estructura por sub-procesos 
adecuados a las competencias 
del proceso 
D01 No existe un modelo de gestión que se 
oriente a la ejecución de programas y 
proyectos del PDTO institucional.  
F02 Los procesos de organización 
son generalmente eficientes, 
pero pueden mejorarse. 
D02 No se realizan un control de seguimiento y 
diagnóstico anual al departamento  
F03 Los procesos de dirección son 
generalmente eficientes (pueden 
mejorarse). 
D03 No se realiza un análisis previo a los 
proyectos planteados y desarrollados, y su 
correspondencia con los objetivos del PDOT 
vigente. 
F04 Los procesos de control son 
generalmente eficientes (pueden 
mejorarse). 
D04 No se realizan un control al seguimiento 
permanente a la ejecución de los proyectos 
planteados en el Plan Anual de 
Contrataciones y Plan Estratégico 
Institucional. 
  D05 Los procesos de planificación de los 
proyectos son deficientes. 
  D06 Los perfiles profesionales de los encuestados 
no están acorde a las funciones que realizan. 
  D07 Inexistencia de un manual de competencias 
para el proceso. 
  D08 Ubicación y categorización inadecuada del 
proceso dentro del mapa de procesos 
institucional 
  D09 Existencia de subprocesos que no están 
desarrollando sus “competencias”.  
Fuente: Encuestas al personal de la institución, observación de campo y análisis documental 
Elaborado por: La Autora  
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En cuanto al ambiente interno, de la misma manera, son mayores las deficiencias 
detectadas que sus fortalezas. Cabe destacar que la mayoría de problemas radican en la 
estructura organización del proceso y su categorización. 
4.2.3.4. Análisis Estratégico 
Considerando el análisis interno y externo realizado anteriormente, se procedió a 
desarrollar la correspondiente Matriz de Análisis Estratégico. En dicha matriz se 
plasmaron las estrategias que permitirán alcanzar una efectiva ejecución de los 
proyectos del PDOT institucional., en base a las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas detectadas (FODA). 
Como puede observarse en la tabla 14, se establecieron 5 estrategias entorno al proceso 
“Gestión de Planificación y Proyectos”. Dichas estrategias se describen a continuación: 
E1: Establecer procesos de capacitación a los funcionarios entorno a los fundamentos 
de los procesos administrativos y su aplicación en el sector público. (F02F03F04O04) 
E2: Establecer procesos de comunicación más efectivos sobre los proyectos 
institucionales y su estado de ejecución, y su vinculación con el PDOT institucional 
(subproceso “Información y Estadística”) (F02A04). 
E3: Plantear un modelo de gestión que se oriente a la ejecución de programas y 
proyectos del PDOT institucional (D01O01) 
E4: Establecer un manual de competencias para el proceso “Gestión de Planificación y 
Proyectos”, en el cual se incluya una descripción de (D07A02): 
- Procesos de seguimiento y diagnóstico, tanto anual como permanente, a los 
departamentos y sus proyectos (subproceso “Evaluación y Seguimiento)”.  
- Procesos de evaluación de los proyectos planteados y desarrollados, y su 
correspondencia al PDOT vigente (subproceso “Planes y Proyectos”). 
- Perfiles profesionales requeridos para cada cargo.  
- Reubicación y recategorización del proceso “Evaluación y Seguimiento” dentro 
del mapa de procesos institucional.  
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- Descripción de las competencias relacionadas a cada subproceso  
E5: Establecer procesos de capacitación a los funcionarios entorno al contenido de 
las herramientas de planificación institucional (PDOT, Plan Estratégico 
Programático Institucional, Plan Anual de Contratación), y el marco legal vigente.  
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Tabla 13: Matriz de análisis estratégico 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
 
 
O01 Existencia de herramientas de planificación 
institucional (PDOT, Plan Estratégico Programático 
Institucional, Plan Anual de Contratación). 
O02 Los procesos agregadores de valor de la actual 
estructura organizacional se centran en satisfacer las 
necesidades de los usuarios, es decir, en aportar a la 
calidad de vida de la población y su ordenamiento 
territorial. 
O03 Infraestructura física y tecnológica adecuada 
(edificio e instalaciones amplias, red informática 
actualizada, funcional y eficiente). 
O04 Recursos económicos y talento humano 
necesarios para cumplir las competencias planteadas en la 
actual estructura organizacional. 
A01 Ineficientes procesos de contratación del 
personal. 
A02 Desconocimiento de los funcionarios respecto 
a sus competencias (inexistencia de manuales de 
competencias). 
A03 Desconocimiento de los funcionarios respecto 
a los objetivos del PDOT Institucional. 
A04 Falta de comunicación interna en cuanto al 
estado de los proyectos y su correspondencia al Plan 
Estratégico Programático Institucional y al PDOT. 
A05 Inexistentes procesos de seguimiento y 
evaluación de proyectos. 
A06 Falta de cooperación entre los diferentes 
procesos 
A07 Estructura Organizacional deficiente. 
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
F01 Estructura por sub-procesos 
adecuados a las competencias del proceso 
F02 Los procesos de organización son 
generalmente eficientes, pero pueden 
mejorarse. 
F03 Los procesos de dirección son 
generalmente eficientes (pueden mejorarse). 
F04 Los procesos de control son 
generalmente eficientes (pueden mejorarse). 
F02F03F04O04: Establecer procesos de capacitación a 
los funcionarios entorno a los fundamentos de los 
procesos administrativos y su aplicación en el sector 
público. (N05) 
F02A04: Establecer procesos de comunicación más 
efectivos sobre los proyectos institucionales y su estado 
de ejecución, y su vinculación con el PDOT 
institucional (subproceso “Información y Estadística”) 
(N08). 
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 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 
D01 No existe un modelo de gestión que se 
oriente a la ejecución de programas y proyectos 
del PDTO institucional.  
D02 No se realizan procesos de 
seguimiento y diagnóstico anual al 
departamento y a los proyectos planteados en el 
Plan Anual de Contrataciones y Plan 
Estratégico Institucional. 
D03 No se realizan procesos de análisis de 
los proyectos planteados y desarrollados, y su 
correspondencia con los objetivos del PDOT 
vigente. 
D04 No se realizan procesos de 
seguimiento permanente a la ejecución de los 
proyectos.  
D05 Los procesos de planificación de los 
proyectos son deficientes. 
D06 Los perfiles profesionales de los 
encuestados no están acorde a las funciones que 
realizan. 
D07 Inexistencia de un manual de 
competencias para el proceso. 
D08 Ubicación y categorización inadecuada 
del proceso dentro del mapa de procesos 
institucional 
D09 Existencia de subprocesos que no están 
desarrollando sus “competencias”. 
D01O01 : Plantear un modelo de gestión que se oriente a 
la ejecución de programas y proyectos del PDTO 
institucional (N01) 
 
D07A02: Establecer un manual de competencias para el 
proceso “Gestión de Planificación y Proyectos”, en el 
cual se describan (N09): 
- D02D04A05: Procesos de seguimiento y 
diagnóstico, tanto anual como permanente, a los 
departamentos y sus proyectos (subproceso 
“Evaluación y Seguimiento)”. (N02, N04) 
- D03A03: Procesos de evaluación de los 
proyectos planteados y desarrollados, y su 
correspondencia al PDOT vigente (subproceso 
“Planes y Proyectos”) (N03). 
- D06A01: Perfiles profesionales requeridos para 
cada cargo. (N07) 
- D08A07: Reubicación y recategorización del 
proceso “Evaluación y Seguimiento” dentro del 
mapa de procesos institucional. (N06) 
- D09A02: Descripción de las competencias 
relacionadas a cada subproceso  
 
D05A03: Establecer procesos de capacitación a los 
funcionarios entorno al contenido de las herramientas de 
planificación institucional (PDOT, Plan Estratégico 
Programático Institucional, Plan Anual de Contratación), 
y el marco legal vigente. (N05) 
Fuente: Análisis FODA                                          Elaborado por: La Autora  
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4.2.3.5. Metas e Indicadores 
Luego de identificado el direccionamiento estratégico de la empresa, se procedió a 
establecer la metas organizacionales relacionadas a dicho direccionamiento. Para el 
efecto, se ha planteado una matriz de relación metas – estrategias, la cual se presenta en 
la tabla 15. 
La columna “fórmula” describe la información y las operaciones aritméticas necesarias 
para cuantificar el indicador, y así, establecer si la meta se ha cumplido o no en el 
tiempo máximo de evaluación (columna “tiempo evaluación”). La “periodicidad” 
responde al tiempo en el cual se realiza el control de cumplimiento de las metas, 
cuantificando el indicador para establecer medidas correctivas en el caso de que no 
exista una tendencia clara hacia la meta cuantitativa propuesta. 
Meta 1: Mejorar los procesos administrativos (organización, dirección y control) 
del proceso “Gestión de Planificación y Proyectos” 
E1: Establecer procesos de capacitación a los funcionarios entorno a los fundamentos 
de los procesos administrativos y su aplicación en el sector público: Para el desarrollo 
de la estrategia E1, deberá considerase la Contratación de una empresa capacitadora. 
Meta 2: Mejorar el conocimiento institucional respecto al estado de los proyectos y 
su correspondencia al Plan Estratégico Programático Institucional y al PDOT 
E2: Establecer procesos de comunicación más efectivos sobre los proyectos 
institucionales y su estado de ejecución, y su vinculación con el PDOT institucional 
(subproceso “Información y Estadística”): Para el desarrollo de la estrategia E2 
deberán organizarse de asambleas trimestrales, en cada uno de los diferentes tipos de 
proceso. 
Meta 3: Mejorar la ejecución de los proyectos del PDOT institucional. 
E3: Plantear un modelo de gestión que se oriente a la ejecución de programas y 
proyectos del PDOT institucional: Para el efecto, se ha desarrollado la presente 
propuesta. 
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Meta 4: Mejorar la eficiencia de los funcionarios del proceso de “Gestión de 
Planificación y Proyectos”, en cada uno de sus subprocesos. 
E4: Establecer un manual de competencias para el proceso “Gestión de Planificación y 
Proyectos”, en el cual se incluya una descripción de: 
- Procesos de seguimiento y diagnóstico, tanto anual como permanente, a los 
departamentos y sus proyectos (subproceso “Evaluación y Seguimiento)”.  
- Procesos de evaluación de los proyectos planteados y desarrollados, y su 
correspondencia al PDOT vigente (subproceso “Planes y Proyectos”). 
- Perfiles profesionales requeridos para cada cargo.  
- Reubicación y recategorización del proceso “Evaluación y Seguimiento” dentro 
del mapa de procesos institucional. 
- Descripción de las competencias relacionadas a cada subproceso 
Para el efecto, se incluyó en la presente propuesta un manual de competencias para el 
proceso en análisis, considerando que puede constituirse en una herramienta para 
mejorar la eficiencia de sus funcionarios. 
E5: Establecer procesos de capacitación a los funcionarios entorno al contenido de las 
herramientas de planificación institucional (PDOT, Plan Estratégico Programático 
Institucional, Plan Anual de Contratación), y el marco legal vigente: Para el desarrollo 
de la estrategia E1, deberá considerase la Contratación de una empresa capacitadora. 
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Tabla 14: Matriz de relación metas-estrategias 
META 
INDICADOR TIEMPO 
EVALUACION 
ESTRATEGIAS 
Definición Fórmula 
META 1: Mejorar los procesos 
administrativos (organización, 
dirección y control) del proceso 
“Gestión de Planificación y 
Proyectos” 
% de funcionarios externos que 
evalúan favorablemente los 
procesos administrativos  
META CUANTITATIVA: 80% 
PA = (número de funcionarios que 
evalúan favorablemente los procesos 
administrativos / total funcionarios 
externos)*100 
3 años 
(periodicidad = 
anual) 
E1 
META 2: Mejorar el conocimiento 
institucional respecto al estado de 
los proyectos y su correspondencia 
al Plan Estratégico Programático 
Institucional y al PDOT 
% de funcionarios externos que 
conocen el estado de los proyectos 
de la institución 
META CUANTITATIVA: 80% 
CE = (número de funcionarios externos 
que conocen el estado de los proyectos 
de la institución / total funcionarios 
externos)*100 
2 años 
(periodicidad = 
semestral) 
E2 
% de funcionarios externos que 
identifican la correspondencia entre 
el PDOT y los proyectos 
institucionales 
META CUANTITATIVA: 80% 
CC = (número de funcionarios externos 
que identifican la correspondencia entre 
el PDOT y los proyectos institucionales 
/ total funcionarios externos)*100 
2 años 
(periodicidad = 
semestral) 
META 3: Mejorar la ejecución de 
los proyectos del PDOT 
institucional. 
% de proyectos ejecutados de 
acuerdo a lo planificado (PAC). 
META CUANTITATIVA: 80% 
EP = (número de proyectos ejecutados 
según lo planificado en el PAC / total de 
proyectos planificados en el PAC)*100  
3 años 
(periodicidad = 
anual) 
E3 
META 4: Mejorar la eficiencia de 
los funcionarios del proceso de 
% de funcionarios del proceso  
“Gestión de Planificación y 
EF = (número de funcionarios internos 
con una evaluación de desempeño 
3 años 
(periodicidad = 
E4 
E5 
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“Gestión de Planificación y 
Proyectos”, en cada uno de sus 
subprocesos. 
Proyectos” con una evaluación de 
desempeño superior al 90,5% 
META CUANTITATIVA: 90% 
superior al 90,5% / total de funcionarios 
internos)*100 
anual) 
% de funcionarios externos que 
evalúan favorablemente la 
eficiencia de los funcionarios 
META CUANTITATIVA: 80% 
EE = (número de funcionarios que 
evalúan favorablemente la eficiencia de 
los funcionarios / total funcionarios 
externos)*100 
3 años 
(periodicidad = 
anual) 
Fuente: Diagnóstico Situacional 
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4.2.3.6. Plan Operativo (Planificación) 
El plan estratégico está planteado para una evaluación final de sus metas a 3 años de la 
implementación de sus estrategias.  
4.2.3.6.1. Evaluación de las metas 
A fin de evaluar el cumplimiento de las metas, se plantearon varios procesos con sus 
respectivos responsables, los cuales se describen en la siguiente tabla: 
Tabla 15: Evaluación de las metas 
META 
RESPONSABLES DE LA 
EVAL. 
PROCESOS 
META 01 
Mejorar los procesos 
administrativos 
(organización, dirección 
y control) del proceso 
“Gestión de Planificación 
y Proyectos” 
Gestión de Talento Humano 1) Aplicación de una encuesta a 
todos los funcionarios externos 
al proceso “Gestión de 
Planificación y Proyectos”. 
2) Tabulación de resultados. 
3) Aplicación del indicador. 
META 02 
Mejorar el conocimiento 
institucional respecto al 
estado de los proyectos y 
su correspondencia al 
Plan Estratégico 
Programático 
Institucional y al PDOT 
Gestión de Talento Humano 
1) Aplicación de una encuesta a 
todos los funcionarios externos 
al proceso “Gestión de 
Planificación y Proyectos”. 
2) Tabulación de resultados. 
3) Aplicación del indicador. 
META 03 
Mejorar la ejecución de 
los proyectos del PDOT 
institucional. 
Gestión de Planificación y 
Proyectos, subproceso 
Información y Estadística 
1) Contabilización de proyectos 
ejecutados de acuerdo a lo 
planificado (PAC). 
2) Aplicación del indicador 
META 04 
Mejorar la eficiencia de 
los funcionarios del 
proceso de “Gestión de 
Planificación y 
Gestión de Talento Humano 
1) Contabilización de funcionarios 
del proceso  “Gestión de 
Planificación y Proyectos” con 
una evaluación de desempeño 
superior al 90,5% 
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Proyectos”, en cada uno 
de sus subprocesos. 
2) Aplicación del indicador 
1) Aplicación de una encuesta a 
todos los funcionarios externos 
al proceso “Gestión de 
Planificación y Proyectos”. 
2) Tabulación de resultados. 
3) Aplicación del indicador. 
Fuente: Análisis Estratégico 
4.2.3.6.2. Presupuesto de aplicación de las estrategias 
La tabla 17 contiene un detalle sobre los recursos requeridos, así como el costo 
estimado para la institución. 
Tabla 16: Presupuesto 
ESTRA-
TEGIAS 
PROCESOS RECURSOS 
COSTO 
ESTIMADO 
E1 
Contratación de 
empresa capacitadora 
Pago por servicios prestados 1.000,00 
E2 
Organización de 
asambleas trimestrales, 
en cada uno de los 
diferentes tipos de 
proceso. 
Logística 0,00 
E3 Presente proyecto   
E4 Presente proyecto   
E5 
Contratación de 
empresa capacitadora 
Pago por servicios prestados 1.000,00 
  TOTAL 2.000,00 
Fuente: Análisis Estratégico 
Para la ejecución de las estrategias planteadas, la institución requiere emplear al menos 
$ 2.000,00. 
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4.2.3.6.3. Cronograma de aplicación de las estrategias y evaluación de metas 
La aplicación de las estrategias planteadas se efectuará durante un periodo de seis 
meses, luego del cual se procederá a la evaluación de sus resultados. Este proceso de 
evaluación tardará un tiempo máximo de 3 años, durante el cual se llevarán a cabo 
evaluaciones periódicas o de control y una evaluación final por estrategia (ver Tabla 
18). 
Los procesos de control se basarán en los resultados de una evaluación inicial de los 
indicadores y la tendencia que éstos, mediante las evaluaciones periódicas, tengan en 
relación al cumplimiento de la meta cuantitativa. De esta manera, si la tendencia no es 
lo suficientemente clara como para alcanzar dicha meta, deberán entonces plantearse 
estrategias adicionales. Es decir que, si la tendencia de las evaluaciones periódicas no 
favorece al cumplimiento de la meta cuantitativa en la evaluación final, deberán 
redefinirse las estrategias y/o plantear nuevas. 
Como un proceso adicional, debe valorarse la efectividad de la aplicación de las 
estrategias, a razón de que este sea el problema sobre el cual se funden sus resultados 
desfavorables. 
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Tabla 17: Cronograma 
 
 
S0: Semestre de desarrollo o aplicación de las estrategias  Sx: Periodo de evaluación de las metas 
 
Fuente: Análisis Estratégico 
META ESTRATEGIAS S0 S1 S2 S1 S2 S1 S2
META 01: Mejorar los procesos
administrativos (organización, dirección
y control) del proceso “Gestión de
Planificación y Proyectos”
E1: Establecer procesos de capacitación a
los funcionarios entorno a los fundamentos de 
los procesos administrativos y su aplicación
en el sector público
META 02: Mejorar el conocimiento
institucional respecto al estado de los
proyectos y su correspondencia al Plan
Estratégico Programático Institucional y
al PDOT
E2: Establecer procesos de comunicación
más efectivos sobre los proyectos
institucionales y su estado de ejecución, y su
vinculación con el PDTO institucional
(subproceso “Información y Estadística”)
META 03: Mejorar la ejecución de los
proyectos del PDOT institucional.
E3: Plantear un modelo de gestión que se
oriente a la ejecución de programas y
proyectos del PDTO institucional
E4: Establecer un manual de competencias
para el proceso “Gestión de Planificación y
Proyectos”
E5: Establecer procesos de capacitación a
los funcionarios entorno al contenido de las
herramientas de planificación institucional
(PDOT, Plan Estratégico Programático
Institucional, Plan Anual de Contratación), y
el marco legal vigente
Evaluación Inicial
Evaluación Periódica
Evaluación Final
META 04: Mejorar la eficiencia de los
funcionarios del proceso de “Gestión de
Planificación y Proyectos”, en cada uno
de sus subprocesos.
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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4.2.4. Organización del proceso “Gestión de Planificación y Proyectos” 
4.2.4.1. Mapa de procesos 
La figura 6 contiene una propuesta del mapa de procesos institucional, considerando al 
proceso “Gestión de Planificación y Proyectos” como un subtipo de 2 procesos: 
“Evaluación y Asesoría”. 
Figura 6: Mapa de procesos Institucional 
 
Elaborado por: La Autora  
El carácter transversal de los procesos de evaluación y asesoría, estos se encuentran “en 
medio” de la interacción de los procesos agregadores de valor y de apoyo, considerando 
su carácter permanente. Los procesos de evaluación y asesoría no tienen injerencia 
directa de ninguno de los procesos, considerando el carácter independiente de sus 
competencias. 
Los resultados de estos procesos (evaluación y asesoría) serán entregados directamente 
a los procesos gobernantes, con quien si posee una interacción respecto a la entrega y 
envío de información para la toma de decisiones de nivel táctico. 
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4.2.4.2. Organigrama 
La relación de jerarquía del proceso “Gestión de Planificación y Proyectos” se 
mantiene, de manera directa, al proceso “Alcaldía”. Sin embargo, se requiere establecer 
la categorización de los subprocesos. 
Figura 7: Mapa de procesos Institucional 
 
Elaborado por: La Autora  
Se considera pertinente modificar el Art. 32 de la Estructura Orgánica del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Riobamba (Resolución Administrativa No. 
2014-026-SEC), de la siguiente manera: 
4.2.4.3. Manual de Competencias 
PROCESOS DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 
Art. x: Gestión de Planificación y Proyectos: La Gestión de Planificación y Proyectos 
se encarga del seguimiento y evaluación de los proyectos enmarcados en el Plan 
Estratégico Programático Institucional, brinda apoyo técnico a otros procesos en torno a 
la planificación, organización, dirección y control de sus proyectos, y gestiona fondos 
económicos y apoyo técnico para el desarrollo de proyectos internos y externos que 
mejoren la operatividad institucional y el desarrollo social de la población. 
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MODELO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL RIOBAMBA 
Perfil del Cargo ORGANIZACIÓN  Pág. 1 
TITULO DEL CARGO: Director de Gestión De Planificación Y Proyectos  
Manual de Competencias 
 Representar al departamento de gestión de planificación de proyectos  
 Liderar el proceso de Planificación y proyectos. 
 Desarrollar estrategias generales para alcanzar las metas y objetivos de la 
dirección. 
 Mantener, fortalecer nexos y buenas relaciones existentes con las otras 
dependencias de GAD Municipal Riobamba. 
 Revisar los presupuestos designados a esta dependencia  
 Crear un ambiente organizacional excelente para que los funcionarios cumplan 
con las metas  en el menor tiempo posible. 
 Controlar continuamente el cumplimiento de las metas y objetivos de la dirección 
 Promover políticas de desarrollo local  
 Mantener informados  a las autoridades con información veraz y estadística de 
los proyectos que se ejecutan en el GAD Municipal 
 Buscar y mantener lazos de cooperación nacional e internacional que beneficien 
mediante proyectos el desarrollo de la Ciudad de Riobamba 
 Propender proyectos que ayuden y mejoren el desarrollo integral rural  
 Otras actividades asignadas por sus superiores 
Naturaleza del puesto: Es responsable ante el alcalde, consejo cantonal, y sociedad 
de la presentación, manejo seguimiento y control de los proyectos ejecutados y por 
ejecutar en el cantón Riobamba, planea, dirige y controla todas las actividades de la 
dirección de gestión y planificación de proyectos.  
Formación: 
Ing. De Empresas, 
Economista, especialización en 
planificación y proyectos o 
afines  
Conocimientos Técnicos: 
Administración, Manejo de 
Software especializado. 
Experiencia: 
2 años 
Relaciones Internas: 
Toda la Organización 
Relaciones Externas: 
Ministerios, Municipios, ONGS, 
embajadas,  otros 
Supervisado por: 
El alcalde 
Supervisa a: 
Miembros de la dirección de gestión 
planificación de proyectos   
Elaborado por: Fernanda Estacio Revisado por: ………. Fecha: Septiembre 
2017 
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Planes y Proyectos: se encarga de la evaluación de los proyectos planteados y 
desarrollados, y su correspondencia al PDOT vigente y a las especificaciones de su 
perfil económico-técnico. 
 
  
MODELO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL RIOBAMBA 
Perfil del Cargo ORGANIZACIÓN  Pág. 2 
TITULO DEL CARGO: Jefe de Planes y Proyectos   
Manual de Competencias 
 Responsable de la presentación y seguimiento de los planes y proyectos que 
ejecuta el GAD Municipal de Riobamba 
 Mantener, fortalecer nexos y buenas relaciones existentes con las otras 
dependencias de GAD Municipal Riobamba. 
 Elaborar planes y proyectos de desarrollo rural 
 Controlar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada plan y proyecto 
 Mantener informado al director y a las demás autoridades del GAD Municipal 
sobre la ejecución de los planes y proyectos  
 Buscar y mantener lazos de cooperación nacional e internacional que beneficien 
mediante proyectos el desarrollo de la Ciudad de Riobamba. 
 Otras actividades asignadas por sus superiores  
Naturaleza del puesto: Es responsable ante el director, alcalde, consejo cantonal, y 
sociedad de la presentación y ejecución de los planes y proyecto. 
Formación: 
Ing. De Empresas, 
Economista, o afín.   
Conocimientos Técnicos: 
Administración, Manejo de 
Software especializado 
Experiencia: 
2 años 
Relaciones Internas: 
Toda la Organización 
Relaciones Externas: 
Ministerios, Municipios, ONGS, 
embajadas,  otros 
Supervisado por: 
El alcalde, director de gestión y 
planificación de proyectos, jefe de talento 
humano 
Supervisa a: 
Personal auxiliar de la dirección de 
gestión planificación de proyectos   
Elaborado por: Fernanda Estacio Revisado por: ………. Fecha: Septiembre 
2017 
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Evaluación y Seguimiento: se encarga de obtener información sobre el estado de 
ejecución de los proyectos (anual y permanente), evaluar su avance respecto al Plan 
Estratégico Programático Institucional y al Plan Anual de Contrataciones. 
 
  
MODELO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL RIOBAMBA 
Perfil del Cargo ORGANIZACIÓN  Pág. 3 
TITULO DEL CARGO: Jefe de Evaluación y Seguimiento  
Manual de Competencias 
 Responsable de la evaluación y seguimiento de los planes y proyectos que 
ejecuta el GAD Municipal de Riobamba 
 Mantener, fortalecer nexos y buenas relaciones existentes con las otras 
dependencias de GAD Municipal Riobamba. 
 Elaborar cronogramas de evaluación y seguimiento de los planes y proyectos 
 Controlar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada plan y proyecto 
 Mantener informado al director y a las demás autoridades del GAD Municipal 
sobre la ejecución de los planes y proyectos  
 Otras actividades asignadas por sus superiores 
Naturaleza del puesto: Es responsable ante el director, alcalde, consejo cantonal, y 
sociedad de la evaluación y seguimiento de los planes y proyecto. 
Formación: 
Ing. De Empresas, 
Economista, o afín.   
Conocimientos Técnicos: 
Administración, Manejo de 
Software especializado 
Experiencia: 
2 años 
Relaciones Internas: 
Toda la Organización 
Relaciones Externas: 
Ministerios, Municipios, ONGS, 
embajadas,  otros 
Supervisado por: 
El alcalde, director de gestión y 
planificación de proyectos, jefe de talento 
humano 
Supervisa a: 
Personal auxiliar de la dirección de 
gestión planificación de proyectos   
Elaborado por: Fernanda Estacio Revisado por: ………. Fecha: Septiembre 
2017 
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Desarrollo Económico Local: se encarga de obtener financiamiento y apoyo técnico 
para los proyectos de desarrollo económico local. 
 
  
MODELO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL RIOBAMBA 
Perfil del Cargo ORGANIZACIÓN  Pág. 4 
TITULO DEL CARGO: Jefe de Desarrollo Económico Local 
Manual de Competencias 
 Responsable de la planificación de los planes y proyectos que ejecuta el GAD 
Municipal de Riobamba en el entorno económico local. 
 Mantener, fortalecer nexos y buenas relaciones existentes con las otras 
dependencias de GAD Municipal Riobamba. 
 Elaborar planes y proyectos de desarrollo económico local 
 Controlar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada plan y proyecto en 
ámbito de desarrollo económico local 
 Mantener informado al director y a las demás autoridades del GAD Municipal 
sobre la ejecución de los planes y proyectos en ámbito de desarrollo económico 
local 
 Otras actividades asignadas por sus superiores 
Naturaleza del puesto: Es responsable ante el director, alcalde, consejo cantonal, y 
sociedad de la formulación, ejecución, seguimiento y control de los planes y proyecto 
en ámbito de desarrollo económico local 
Formación: 
Ing. De Empresas, 
Economista, o afín.   
Conocimientos Técnicos: 
Administración, Manejo de 
Software especializado 
Experiencia: 
1 años 
Relaciones Internas: 
Toda la Organización 
Relaciones Externas: 
Ministerios, Municipios, ONGS, 
embajadas,  otros 
Supervisado por: 
El alcalde, director de gestión y 
planificación de proyectos, jefe de talento 
humano 
Supervisa a: 
Personal auxiliar de la dirección de 
gestión planificación de proyectos   
Elaborado por: Fernanda Estacio Revisado por: ………. Fecha: Septiembre 
2017 
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Información y Estadística: se encarga de generar información estadística gerencial 
sobre la ejecución de los proyectos, así como de establecer procesos de comunicación 
más efectivos sobre los proyectos institucionales y su estado de ejecución, y su 
vinculación con el PDOT institucional 
 
  
MODELO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL RIOBAMBA 
Perfil del Cargo ORGANIZACIÓN  Pág. 5 
TITULO DEL CARGO: Jefe de Información y Estadística   
Manual de Competencias 
 Responsable de realizar los informes y estadísticas de los planes y proyectos que 
ejecuta el GAD Municipal de Riobamba  
 Mantener, fortalecer nexos y buenas relaciones existentes con las otras 
dependencias de GAD Municipal Riobamba. 
 Elaborar los informes de los planes y proyectos del GAD Municipal de 
Riobamba  
 Mantener informado al director y a las demás autoridades del GAD Municipal 
sobre la ejecución y estadísticas de los planes y proyectos  
 Otras actividades asignadas por sus superiores 
Naturaleza del puesto: Es responsable ante el director, alcalde, consejo cantonal, y 
sociedad de la formulación, ejecución, seguimiento y control de los planes y proyecto 
en ámbito de desarrollo económico local 
Formación: 
Ing. Informática, Ing. de 
Empresas, Economista, o afín.   
Conocimientos Técnicos: 
Manejo de Software especializado 
Experiencia: 
1 años 
Relaciones Internas: 
Toda la Organización 
Relaciones Externas: 
Ministerios, Municipios, ONGS, 
embajadas,  otros 
Supervisado por: 
El alcalde, director de gestión y 
planificación de proyectos, Jefe de 
Talento Humano 
Supervisa a: 
Personal auxiliar de la dirección de 
gestión planificación de proyectos   
Elaborado por: Fernanda Estacio Revisado por: ………. Fecha: Septiembre 
2017 
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Cooperación Nacional e Internacional: se encarga de generar acuerdos de 
cooperación nacional e internacional, tanto técnica como económica, para el efectivo 
desarrollo de los proyectos institucionales. 
 
  
MODELO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL RIOBAMBA 
Perfil del Cargo ORGANIZACIÓN  Pág. 6 
TITULO DEL CARGO: Jefe de Cooperación  Nacional e Internacional  
Manual de Competencias 
 Responsable de la búsqueda, planificación y seguimiento de los convenios de la 
cooperación nacional e internacional para los planes y proyectos que ejecuta el 
GAD Municipal de Riobamba en el entorno económico local. 
 Mantener, fortalecer nexos y buenas relaciones con organismos nacionales e 
internacionales de cooperación 
 Mantener, fortalecer nexos y buenas relaciones existentes con las otras 
dependencias de GAD Municipal Riobamba. 
 Elaborar convenios de cooperación nacional he internacional 
 Mantener informado al director y a las demás autoridades del GAD Municipal 
sobre la firma de convenios de cooperación nacional e internacional 
 Otras actividades asignadas por sus superiores 
Naturaleza del puesto: Es responsable ante el director, alcalde, consejo cantonal, y 
sociedad de la formulación, ejecución, seguimiento y control de los planes y proyecto 
en ámbito de desarrollo económico local 
Formación: 
Ing. De Empresas, 
Economista, o afín.   
Conocimientos Técnicos: 
Administración, Manejo de 
Software especializado 
Experiencia: 
1 años 
Relaciones Internas: 
Toda la Organización 
Relaciones Externas: 
Organismos nacionales e internacionales,  
otros 
Supervisado por: 
El alcalde, director de gestión y 
planificación de proyectos, jefe de talento 
humano 
Supervisa a: 
Personal auxiliar de la dirección de 
gestión planificación de proyectos   
Elaborado por: Fernanda Estacio Revisado por: ………. Fecha: Septiembre 
2017 
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Desarrollo Rural Integral: se encarga de obtener financiamiento y apoyo técnico para 
los proyectos de desarrollo rural integral. 
 
  
MODELO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL RIOBAMBA 
Perfil del Cargo ORGANIZACIÓN  Pág. 7 
TITULO DEL CARGO: Jefe de Desarrollo Integral Rural 
Manual de Competencias 
 Responsable de la planificación de los planes y proyectos que ejecuta el GAD 
Municipal de Riobamba en el entorno de desarrollo integral rural 
 Mantener, fortalecer nexos y buenas relaciones existentes con las otras 
dependencias de GAD Municipal Riobamba. 
 Elaborar planes y proyectos de desarrollo integral rural 
 Controlar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada plan y proyecto en 
ámbito de d desarrollo integral rural  
 Mantener informado al director y a las demás autoridades del GAD Municipal 
sobre la ejecución de los planes y proyectos en ámbito de desarrollo integral rural  
 Otras actividades asignadas por sus superiores 
Naturaleza del puesto: Es responsable ante el director, alcalde, consejo cantonal, y 
sociedad de la formulación, ejecución, seguimiento y control de los planes y proyecto 
en ámbito de desarrollo integral rural 
Formación: 
Ing. De Empresas, 
Economista, o afín.   
Conocimientos Técnicos: 
Administración, Manejo de 
Software especializado 
Experiencia: 
1 años 
Relaciones Internas: 
Toda la Organización 
Relaciones Externas: 
Ministerios, Municipios, ONGS, 
embajadas, sociedad y  otros 
Supervisado por: 
El alcalde, director de gestión y 
planificación de proyectos, jefe de talento 
humano 
Supervisa a: 
Personal auxiliar de la dirección de 
gestión planificación de proyectos   
Elaborado por: Fernanda Estacio Revisado por: ………. Fecha: Septiembre 
2017 
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4.2.5. Dirección del proceso “Gestión de Planificación y Proyectos” 
LIDERAZGO. Dirige y motiva al personal que laboran dentro de la dirección de 
Gestión de planificación y proyectos del GAD Municipal Riobamba, les orienta, se 
involucra en los procesos y mantiene una comunicación fluida con los subordinados. 
Se aplicará el liderazgo democrático que para (Chiavenato I. , 2006) es: 
“Liderazgo democrático: el líder conduce y orienta el grupo, e incentiva la 
participación de las personas. Se formaron grupos de amigos y se establecieron 
relaciones cordiales entre los niños. El líder y los subordinados desarrollaron 
comunicación espontánea, franca y cordial. El trabajo se realizó a un ritmo uniforme y 
seguro, sin alteraciones, incluso cuando el líder se ausentaba. Hubo un claro sentido de 
responsabilidad y de compromiso personal, además de una impresionante integración 
grupal en un clima de satisfacción.” 
4.2.5.1. Procesos a aplicar en la Dirección  
a) Proceso de atención al Usuario  
1.- Inicio del Proceso y entrada del Usuario 
2.- Saludo al Usuario 
3.- La secretaria pregunta qué servicio desea 
4.- Ingreso del trámite a realizar  
5.- Análisis del Trámite 
6.- Traslado del trámite al Director 
7.- El director da trámite al pedido 
8. Fin del proceso 
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Gráfico 11: Proceso de atención al usuario 
 
Elaborado por: La Autora  
b) Proceso de Planes y Proyectos 
1.- Inicio del proceso de planes y proyectos 
2.- El director analiza el trámite 
3.- Traslado y entrega del oficio a la jefatura de planes y proyectos 
No 
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4.- Análisis por parte de la jefatura de planes y proyectos 
5.- Diagnostico o línea base del plan o proyecto  
6.- Demora para levantar el diagnostico 
7.- Redacción o levantamiento del plan o proyecto  
8.- Demora para la Redacción 
9.- Correcciones del plan o proyecto 
10.- Demora para realizar las correcciones 
11.- Culminación del plan o proyecto 
12.- Traslado al Director del plan o proyecto 
13.- Entrega y Presentación formal del plan o proyecto al Director 
14.- Fin del proceso 
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Gráfico 12: Proceso de planes y proyectos 
 
Elaborado por: La Autora  
4.2.6. Control del proceso “Gestión de Planificación y Proyectos” 
Forma parte del proceso administrativo, y su finalidad es asegurar que los resultados de 
lo planeado, organizado y dirigido  se ajusten tanto como sea posible a los objetivos 
establecidos. Su esencia reside en comprobar si la actividad controlada consigue o no 
los objetivos o los resultados esperados; es un proceso que guía la actividad ejecutada 
hacia un fin determinado (Chiavenato I. , 2007, p. 151). 
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Estrategias 
Metas 
  
 
E1: Establecer procesos de capacitación a los 
funcionarios entorno a los fundamentos de los 
procesos administrativos y su aplicación en el 
sector público. 
23 personas 
capacitadas 
20-23 <20 
E2: Establecer procesos de comunicación más 
efectivos sobre los proyectos institucionales y 
su estado de ejecución, y su vinculación con el 
PDOT institucional (subproceso “Información 
y Estadística”)  
100% 
Comunicado 
75% <75% 
E3: Plantear un modelo de gestión que se 
oriente a la ejecución de programas y proyectos 
del PDOT institucional 
Hasta Julio 
2018 
Agosto 
2018 
Diciembre 
2018 
E4. Establecer un manual de competencias para 
el proceso “Gestión de Planificación y 
Proyectos”, 
Enero 2018 Agosto 
2018 
Diciembre 
2018 
E5: Establecer procesos de capacitación a los 
funcionarios entorno al contenido de las 
herramientas de planificación institucional 
(PDOT, Plan Estratégico Programático 
Institucional, Plan Anual de Contratación), y el 
marco legal vigente 
Enero 2018 Agosto 
2018 
Diciembre 
2018 
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LETRAS EN BLANCO 
CONCLUSIONES 
 Mediante procesos bibliográficos se planteó el marco teórico de la investigación, 
dentro del cual se consideraron las temáticas de: gestión pública, modelo de gestión, 
planes de desarrollo y el ordenamiento territorial. Este proceso permitió establecer 
los lineamientos teóricos y metodológicos del presente proyecto, considerando su 
enfoque propositivo. 
 A través de la aplicación de encuestas al personal que labora en el proceso “Gestión 
de Planificación y Proyectos” del GAD Municipal de Riobamba, además de 
procesos de observación directa de los hechos, se diagnosticó su situación actual en 
el marco de la gestión de los programas y proyectos del PDOT Institucional. Entre 
los principales resultados se destacan: la inexistencia de un modelo de gestión que 
se oriente a la ejecución de programas y proyectos del PDOT institucional, una 
inadecuada estructura organizacional, la deficiencia de los procesos administrativos 
internos y la falta de seguimiento a la ejecución de proyectos. Este análisis permitió 
establecer varias necesidades de gestión, cuya planteamiento estratégico de solución 
fue incorporado en la propuesta del modelo de gestión.  
 En base a los resultados del diagnóstico situacional efectuado, se planteó un modelo 
de gestión para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, 
orientado a la ejecución de proyectos del PDOT institucional. Dicho modelo se 
estructuró en 4 áreas, que corresponden a los procesos administrativos básicos de 
cualquier organización: planificación, organización, dirección y control. En el 
apartado de “planificación” se incluyó el análisis FODA del proceso “Gestión de 
Planificación y Proyectos”, y su direccionamiento estratégico (metas, indicadores y 
plan operativo). Dentro de “organización” se planteó una reestructuración del mapa 
de procesos institucional y una categorización de los subprocesos del proceso en 
análisis. En el apartado de “dirección” se incluyeron los flujogramas de procesos y 
en el de “control” una matriz de semaforización sobre el cumplimiento de las 
estrategias planteadas. 
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LETRAS EN BLANCO 
RECOMENDACIONES 
 Se recomienda la aplicación del modelo de gestión planteado al proceso “Gestión de 
Planificación y Proyectos” Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Riobamba, con la finalidad de mejorar su eficiencia administrativa, y en especial de 
la gestión de los proyectos del PDOT institucional. 
 Con la finalidad de ampliar el presente estudio, se deberían analizar otros procesos 
institucionales del GAD Municipal de Riobamba, a fin de generar una propuesta 
integral de reestructuración organizacional. 
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LETRAS EN BLANCO 
ANEXOS 
Anexo 1: Cuestionario de Encuesta 
 
 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Objetivo: Diagnosticar los procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Riobamba, Provincia de Chimborazo, en torno a los programas y proyectos del PDOT institucional, 
mediante la aplicación de encuestas a sus funcionarios, para la identificación de problemas y necesidades 
de carácter operacional 
 
1. ¿El proceso “Gestión de Planificación y Proyectos” de GAD Municipal 
Riobamba cuenta con un modelo de gestión para la ejecución de los proyectos? 
 Si 
 No 
2. ¿Se realiza un diagnóstico anual al departamento y a los proyectos de esta 
dependencia? 
 Si 
 No 
3. ¿Los proyectos presentados en esta dependencia tienen relación con el plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial? 
 Si 
 No 
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4. ¿Se realiza un seguimiento a la ejecución de los proyectos? 
 Si 
 No 
5. ¿Existe una adecuada planificación para la ejecución de los proyectos? 
 Si 
 No 
6. ¿Califique usted a la planificación para la ejecución de los proyectos? 
 Excelente 
 Muy Bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Malo 
7. ¿La estructura organizacional de este departamento está bien definida? 
 Si 
 No 
8. ¿Califique usted la dirección de este departamento? 
 Excelente 
 Muy Bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Malo 
9. ¿Su puesto de trabajo está definido de acuerdo a su perfil profesional? 
 Si 
 No 
10. ¿Cómo califica usted el control de la ejecución de los proyectos? 
 Excelente 
 Muy Bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Malo 
